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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacidon, contratacion y ejecucion de obras publicas por
parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y condiciones generales
previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares,
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de las obras o trabajos que se liciten.

1.2, Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

2. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaraciéon formuladas
con relacion a la documentacién licitatoria.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relaciéon a la
documentacion licitatoria.

5. Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion
y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego,
resulten inadmisibles o inconvenientes.

6. Comitente: El 6rgano de la UBA que encarga la ejecucion de la obra, y figura designado como
tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacién de la licitacion.

7. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Licitante y
del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacién del contrato y estipula sus condiciones
basicas.

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos, privados o en
contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles administrativos.

11. Dia/s habil/es administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la Universidad de
Buenos Aires.

12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de
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la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados
correspondientes a la obra en ejecucion.

Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones Generales, el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el proyecto, el
computo y presupuesto oficial, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva
y toda otra documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada
para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a licitacién.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la
Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdémica, compromiso de mantenimiento,
presupuestos detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajos, plan de certificacién
y curva de inversion; analisis de precios y en general todo otro documento que guarde relacion
con aquélla.

Oferente: Persona fisica, juridica o union transitoria de empresas que presenta una propuesta
en un procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacién privada, contratacidn directa).

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacidon de Obras
Publicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INDEC o, en el
caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o
especializados aprobados por el Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos de la
Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdémica, compromiso de mantenimiento,
presupuestos detallados, planilla de cotizacidén por items, plan de trabajos, plan de certificacién
y curva de inversion; analisis de precios y en general todo otro documento que guarde relacion
con aquélla.

Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con relacion a todos los aspectos

técnicos.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.
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28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el significado
dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones de
la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos Aires y en forma supletoria por
los principios del derecho administrativo y las normas contenidas en el Titulo I del Decreto 1023/01.
En caso de silencio se aplicaran analdégicamente las disposiciones del Cdédigo Civil y los principios
generales del derecho.
1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales
Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de prelacién:

1. La contrata

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.

4. Planos de detalle

5. Planos Generales y planillas de computo de la obra

6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre algunos de los
documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen
ordenados los documentos en el listado precedente.
En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria, especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones técnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas
representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y
ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitante, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacién mencionada en
este parrafo.
1.5. Comunicaciones
Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o
contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por carta documento, en el domicilio

indicado o constituido por los interesados, oferentes o adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de correo
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electrénico o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por los oferentes o el adjudicatario.
Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta en el P.C.P.
2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS

2.1. Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicarad el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el procedimiento de
seleccidn se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas argentinas vy
extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer impedimentos para
la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan tener representante y activos en el
pais para dar cumplimiento a los requerimientos del Registro Nacional de Constructores de Obra
Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que superen el precio
tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple. En caso de
silencio se entendera que el procedimiento de seleccion es de etapa Unica.

2.2, Pliego de Condiciones Particulares
Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente informacion:
1. Objeto de la obra.
2. Memoria Descriptiva de la obra.
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades.
4. Saldo de capacidad de contratacién exigible.
5. Plazo de la obra.
6. Presupuesto oficial.
7. Lugar y horario para la adquisicion de los pliegos.
8. Valor de los pliegos.
9. Forma de presentacion de las ofertas.
10. Cantidad de copias de la oferta.
11. Plazo para consultas y aclaraciones.

12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera.
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Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas).
Porcentaje del anticipo financiero admitido.

Materiales que pueden ser acopiados.

Lugar y fecha de apertura de las ofertas.

Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Documentacién que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el presente
pliego.

Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el presente
pliego.

Si se admite la ejecuciodn total o parcial de la obra por subcontratistas.
Si se admite la presentacion de variantes.
Requerimientos de maquinarias y equipos.

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacidn de los oferentes si fuese diferente a la
prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del previsto en el
presente pliego.

Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego.

Modelo de analisis de precios.

Datos de los materiales a proveer.

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente.

Seguros requeridos para ejecutar la obra.

Requisitos para la movilidad de la inspeccion.

Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, si correspondiere.

Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y requisitos
de los mismos.

Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afno.
Sanciones 0 multas adicionales a las previstas en el presente pliego.
Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

Circulares con o sin consulta
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Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta, hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion del
requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS (2) dias habiles
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo, el Licitante, si lo juzga
necesario, podra también formular aclaraciones de oficio, mediante Circulares sin Consulta que no
modifiquen sustancialmente la documentacién licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los interesados, extender por
una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza de éstas u otras razones asi
lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las notificaciones se
realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracién corrida y pasaran a formar parte de la
documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacion de licitaciéon

El Licitante, podrd enmendar la documentacion de la licitacidon sin ampliar el plazo de presentacién de
las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen en forma fehaciente a los
adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles administrativos antes de la fecha establecida
para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursara a la totalidad de los adquirentes de la documentacidon del procedimiento
de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la misma
deberd ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial del Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo para la
presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta precedentemente, a todos
los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacion otorgue derechos a reclamo alguno por parte de
éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion. El importe
recibido por la Universidad de Buenos Aires por la venta de los pliegos compensa el precio de
elaboracién e impresién de los mismos y no serd devuelto a los adquirentes en ningln caso, aun
cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitacion o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusién. Los pliegos podran venderse
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en papel impreso o en CD 's no regrabables.
2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y conservacion de las
mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacién de licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el sistema de ejecucion que corresponda a cada obra
los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) Sistema
mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida, sobre la base
de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios
establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente debera respetar en
su cotizacidn, seran reajustados en mas o en menos, seglin medicion de lo realmente ejecutado, y
certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacion de las
cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en
cada item vy el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida" no significa la contratacion de tantas obras
independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el Licitante contrata es una
obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total
resultarad de aplicar el método explicado precedentemente.

2.9. Contratacion por ajuste alzado.

En la contratacidn por "ajuste alzado" el Oferente cotizard un precio Unico y global para la ejecucion de
la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo cual deberd presentar su
oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se corresponda con los rubros, items o subitems
del presupuesto oficial que debera aprobar el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por
la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no
variarad cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para
terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue
proyectada.

La division del "presupuesto oficial' o de la "planilla de cotizacién" en items, subitems o partidas
globales con sus cOmputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se efectuara con el objeto
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de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna manera se entendera que el precio
parcial asignado representa el precio de ese item o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de
"ajuste alzado" solo se considerara un precio global y Unico por toda la obra o por la parte de ella
sujeta a ese régimen.

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material
0 servicio que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la "planilla de
cotizacién", fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y
funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o
en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el numeral 13 del presente pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que
representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra contratar
por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano de obra,
cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del
contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber
incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacion

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituirdn en
moneda nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada
vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda
extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la rescision de
pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su caracter de Oferentes,
Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas corruptas o fraudulentas en los
términos que se definen a continuacion:

e “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa
de valor con el fin de influir en la actuacion de un funcionario publico con respecto al proceso
de contratacién o a la ejecucion del contrato, y
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e “Practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un
proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra publica en perjuicio del
Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los licitantes (con anterioridad
o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a
niveles artificiales y no competitivos y privar al Licitante de las ventajas de la competencia
libre y abierta.

3. DE LOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras menores de acuerdo a lo definido en el
Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas
registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria
trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los
que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por establecimientos bancarios o
comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente para cada tipo de
obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como para cubrir los requerimientos
de la obra durante el plazo previsto para la ejecucién de la misma. El saldo de capacidad de
contratacion anual debera ser igual o superior al que fije el Pliego de Condiciones Particulares para la
obra licitada La capacidad de contratacion se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, siempre
que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacion, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en
proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas
de inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar

No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las
empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en tal
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condicion y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) anos anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con la UBA o
con cualquier organismo de la Administracidn Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracion Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios y/o contra el Gobierno
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencidén Interamericana contra la Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y/o
previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.
3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de la jurisdiccion debera ser notificada en
forma inmediata, fehaciente y por escrito al organismo licitante

3.6. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a
la licitacidn, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser contratadas no podran
hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacién del Licitante.

La UTE deberd tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del contrato, incluido
el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General
de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de las personas
fisicas o juridicas que presenten ofertas sera considerada a fin de determinar la elegibilidad de las
mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados
incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
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4.1. Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el respectivo
llamado a licitacion.

4.2, Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se
identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “"ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién del proponente y nimero
de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar
asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera
acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y la concepcion
original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin abrir
con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad
alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.
4.3. Documentos que integran la propuesta.
La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacién:
1. Carta de Presentacién de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo I
2. Garantia de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial
3. Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado en trdmite al momento de
la apertura, podran presentar la constancia de inscripcion en dicho Registro y la constancia de
tramitacion del certificado de capacidad de contratacion. Este certificado debera ser presentado
antes de la preseleccion o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los miembros del
Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la licitacion.

5. Acreditacidn, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la oferta, en caso
de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad de hecho

7. Convenio de constitucién de la UTE con firma certificada por escribano publico, en caso de que
el oferente fuese una UTE
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Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccidn que se establezca en el
P.C.P.

Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopia autenticada).
Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas

Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.

Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracién de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el P.C.P.

Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas y legalizacion en caso de que no fuese de la
Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afios: estado de situacidon patrimonial
e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por Contador Publico con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacion en caso de que no fuese de la
Ciudad de Buenos Aires:

Designacién del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional.

Declaracién jurada con la nédmina de las obras realizadas por el proponente en los ultimos
cinco afios conforme modelo de Anexo IV.

Declaracidn Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacién completa sobre plazos
de iniciacion y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del Anexo V. Ademas debera
presentarse una certificacion del Licitante indicando estado de avance de las obras e informe
sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el caso de que el
P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicard las maquinarias y equipos que se afectaran a la obra de
acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso de que se
susciten controversias.

Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el la UBA, o con
el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos de la causa, estado y el
importe comprometido en el pleito.

La oferta economica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P. o en su
defecto de acuerdo con el modelo del Anexo II. El precio cotizado debe incluir todos los
impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se establece en el
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Anexo III o el que se establezca en el P.C.P.
25. Anadlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VII o al que se establezca en el P.C.P. El P.C.P
establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual, en caso de silencio debera
exponerse en forma semanal

27. Curva de inversion cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo
requiera.

29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes, si es
pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
entidad autarquica en el ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos en que
corresponda y con las formalidades legales pertinentes.

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para ampliar al
conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias, indicando la ndémina de
los Bancos con que opera, especificando nombre, sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al
cierre del Ultimo mes y al 31 de diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afios.

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este listado de documentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de Condiciones
Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segln sea conveniente para la
contratacién que se pretenda.

4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en forma
conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones
Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez presentadas en la licitacion, las UTE no
podran modificar su integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacidn del comitente.

La UTE deberad tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de
Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que impida la
comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serd causal de
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desestimacién de la oferta.
4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacioén licitatoria. Cuando tal
documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter ilustrativo. No
comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte del
proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las,
responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y del marco juridico
aplicable a la licitacion, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacion suministrada por los Oferentes

Toda la informacion que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada. El organismo
licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podréa disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacidén o documentacion presentada, se podra
desestimar la oferta, aun con posterioridad a la adjudicacién, con pérdida de la garantia
correspondiente, y se informarad esa circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obra
Publica.

4.9, Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento
de materiales, personal, provisidon de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir
una exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo,
deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el terreno y/o lugar
en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y fluctuacidn de la carga,
napa freatica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterrdneos, etc. debiendo
tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecucidon de la obra, de las
condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
y/o en su duracién. También debera obtener informacion sobre aprovisionamiento de materiales,
personal, provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta total o
parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular reclamos basados en la
carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o documentacién de la obra.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina
Direccion de Compras

Intendente Gliraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA -

Email: dcompras@de.fcen.uba.ar Tel.: 5285-8121/122/123/124




16

e
e, 78
_,""r.ll:l.l.\ll:- i )
" CHMOWS TEAL
Fop TRATLINELES.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinard a quien debe designarse como beneficiario de las
garantias previstas en este pliego, siendo beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el PCP, o giro
postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. El
Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusidén y divisién en
los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y
de excusion previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo presupuesto oficial
no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que se
haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision,
bajo apercibimiento de desestimar la oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta
Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automaticamente por sucesivos periodos, hasta el

momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una
anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la pérdida de la
garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los impuestos,
derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales, de la Ciudad
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Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su
presentacién a la licitacion y de la celebracién del contrato. Se considerard que tales impuestos y/o
gravamenes se hallan incluidos en el precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacion de los Oferentes

La evaluacidon y calificacion de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad legal, técnica,
financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que establezca el P.C.P. o en caso de
silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P detallara los factores a ser considerados para la
evaluacién y en su caso, calificaciéon de los oferentes y establecerd los requisitos minimos que deberan
cumplir los mismos.

La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, excepto
cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de precalificacion de oferentes por
sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion. El resultado de la evaluacién y/o calificacion,
una vez aprobado por el Licitante, dara lugar a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacién y calificacion técnica, no podrd ser descalificado
para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que se comprobare que su evaluacion y
calificacién se originaron en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que
hubieran ocurrido circunstancias sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que
justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitaciéon se demorara la adjudicacion por mas de un (1) afio calendario
a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacion y calificacion técnica aprobada caducara y
el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar ampliacién del plazo de mantenimiento
de oferta a los Oferentes y la actualizacidn de la informacién necesaria para la evaluacidn y calificacion
técnica. Ninguna de estas dos situaciones brindaréd derechos a reclamo alguno por parte de los
Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la licitacién,
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado para la apertura
de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el acto se
realizard a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o
cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para la apertura de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya abierto
ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la presentacidén y aun cuando se justifique
por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a la apertura de
las ofertas de la siguiente forma:

19) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
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20) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

39) En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abrirdn los sobres exteriores y el
sobre NO° 1 y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que deben
integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa Unica: se abrird el sobre de cada oferta y se
verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que deben integrarla.

En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de
apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley 13.064.

40) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes, importe de cada
garantia y certificado de Capacidad de Contratacion. En caso de que el procedimiento de seleccidn sea
de ETAPA UNICA se consignara ademas en el acta los montos de las ofertas. Es todos los casos se
detallard todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos Oferentes que
deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del firmante. La documentacién de los
sobres quedara en custodia de la UBA.

5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion presentada por los
otros oferentes durante los DOS (2) dias siguientes al acto de apertura. También podran formular
observaciones por escrito las que deberan ser presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de
finalizado el periodo de vistas. Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion
al emitir su dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion
La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo con la
metodologia de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el cumplimiento de requisitos

minimos.

En caso de silencio para la evaluacion de la capacidad técnica y financiera de los oferentes se tendran
en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacion, refaccidon, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, o
de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién, por un monto o
superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucidn, las mismas deberan acreditar un
avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la
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documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion Provisoria o
Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentacion
respaldatoria presentada debera estar certificada por escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante podra rechazar la
oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente hubiera participado,
a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser aumentados en el P.C.P en funciéon de las
caracteristicas o magnitud econémica de las obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia
profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin debera presentar el
Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional
deberd disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacién, para su reemplazo,
previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacién, al
momento de la cotizaciéon y debidamente identificados a través de su nimero de serie. La Comision de
Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econémico-financiera.
Se realizara el andlisis de la situacion econdmico-financiera y de magnitud empresaria, sobre la base

de los estados contables del ultimo ejercicio o del Ultimo balance cerrado, si correspondiere, conforme
a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores se establecen a continuacion:

5.6.1. Indicadores de situacién economico-financiera

Indice Férmula Valores
aceptables

Indice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual
1,00

Indice de liquidez seca o Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Igual o mayor a

prueba acida Pasivo Corriente 0,80

Indice de solvencia Mayor a 1,50

Total Activo / Total Pasivo

Pasivo exigible Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a

0,35
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5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria

Indicador Composicion Valor requerido
Capital de trabajo Activo  Corriente  -Superior a la certificacion acumulada de los tres meses
Pasivo Corriente de mayor inversién seglin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los
cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente y de Capital
de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, se calculara el
puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados contables requeridos.
Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de participaciéon de la empresa en la UTE. y
la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses anteriores al mes de
apertura de las ofertas, la Comision de Evaluacién podra solicitar al oferente la presentaciéon de un
estado contable parcial que abarque el periodo que va desde la fecha de cierre del Gltimo ejercicio
anual, hasta el ultimo dia del penultimo mes anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion

El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién y el monto del
saldo de capacidad de contratacidén exigible para cada obra. En caso de no establecerlo se considerara
que el oferente deberd tener un saldo de contratacién igual o superior al monto del Presupuesto
Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion anual exigido
sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual que el Registro Nacional
asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacion y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comisidén designada al efecto por el Licitante, la que debera
requerir la informacion o documentacion necesaria para subsanar los defectos formales de las
propuestas y tendra facultades para solicitar la informacion adicional que y los informes técnicos que
considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2., la Comisidn
de Evaluacién examinara las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de acuerdo a los
requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se analizaran las observaciones
qgue hubieran sido formuladas por los oferentes durante el periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias establecidas
en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las aclaraciones e informacion
adicional solicitada por la Comision de Evaluacion, relacionados con el cumplimiento de dichas
exigencias, que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio
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fundado de la Comision de Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para
ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el el
presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
b. Que estuviere escrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas o
suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o
alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicién con las normas que rigen la contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o0 miembro del mismo holding
participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas en forma
separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el informe
de evaluacion de las ofertas, la Comisién fundamentara debidamente las razones que provocaron la
declaracidon de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacion de la informacion

En cualquier momento del procedimiento de evaluacion la Comisién Evaluadora o el Licitante podra
pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién o informacion complementaria que
considere necesaria, siempre y cuando dicha informacion no modifique elementos esenciales de las
ofertas.

La informacion solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias, bajo
apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Oferentes seran agregadas al expediente
pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.
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5.12. Dictamen de evaluacion.

La Comisién se expedird respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas de acuerdo
con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro
del plazo fijado, la Comisidon Evaluadora podra requerir una prorroga al licitante.

La Comisidn de Evaluacion recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste sustancialmente
a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas conveniente. La emisidn de este
dictamen es la pre adjudicacion, en los procedimientos de seleccién de etapa Unica. En los de etapa
multiple el dictamen que recae sobre las condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccién, y el que
recae sobre la oferta econdmica (Sobre 2) es la pre adjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial actualizado a
la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio tope, el Licitante podra dejar
sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a todos los oferentes cuyas ofertas resulten
admisibles.

La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente fijdndose en dicha
notificacion el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios sera presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la Comisién de
Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El silencio por parte de los
oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencion de mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios unitarios de
su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no supere el 20% del
presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el fin de obtener condiciones mas
ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos o mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de condiciones, se
les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en sobre cerrado. Las nuevas
ofertas seran abiertas en acto publico. Si la situacion se mantuviera, y la Comisiéon Evaluadora asi lo
entendiera conveniente atento no lograr un orden de prelacién entre los oferentes que permita
aconsejar como preadjudicatario a uno de ellos, la adjudicacidn se resolvera por sorteo en presencia
de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su oferta sin
modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar impugnaciones, de
analizadas las mismas por la Comision, si las hubiere y con anterioridad a la adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la preadjudicaciéon
si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.
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La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de inversion y de los
analisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacion

El dictamen de pre adjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los oferentes y
publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de la publicacién del
dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacion de la misma a los oferentes.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de etapa multiple.
5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La pre adjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de TRES (3)
dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de las actuaciones
licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la
impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos de etapa multiple.
5.18. Garantia de Impugnacion

La impugnacion de la preadjudicacion debera ser acompafiada de un depdsito bancario equivalente al
1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el P.C.P. La garantia sera por
tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de que la impugnacion fuese desestimada,
excepto que fuese considerada razonable por esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacién del dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa multiple.

5.19. Resolucion de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comision de Evaluacién la que emitira
un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o rectificar la preadjudicacién
o preseleccion aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacion analizara todos los antecedentes elevados y
resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del tramite
previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacién alguna a los oferentes,
preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
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6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacién si la oferta
resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta mas
conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demdas condiciones de
la misma. El resultado de la adjudicacion sera notificado fehacientemente a todos los oferentes y
publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el Plan de
Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta
modificacién no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, éste intimara
al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o aun la
tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las
modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la adjudicacién con pérdida de la garantia
de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas o la
complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo” y debera indicar
si la misma coincide o no con la iniciacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajos e
Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacion del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminacidn de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su aprobacién y
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en el numeral
6.5.

c) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al Licitante a optar
por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.
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6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird una garantia
de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, en
cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con excepcion del pagare. Las pdlizas
deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de la garantia de
contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacion monetaria del
monto contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el monto de las garantias también
debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de asegurar permanentemente que la garantia
sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del mismo.

La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, sera obligatoria para el Contratista
cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual
actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberd realizarse con la emision del primer
certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederd en caso de modificaciones del
monto contractual, en mas o en menos, por adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién final de la obra
o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que
tenga el Contratista con el Licitante cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar
lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o actos
imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ (10) dias, bajo
apercibimiento de rescisién del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las
obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto de firma de la contrata o no
aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa, revocar la adjudicaciéon y proceder de
inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensacién
alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera resultado
evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicard el procedimiento de
mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un representante
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autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda, dentro de los TREINTA (30)
dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez constituida la garantia de cumplimiento del
contrato y la constitucion de la UTE, si correspondiente.

Toda la documentacidn, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcidon de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al Contratista, sin cargo, una
copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad de la documentacién contractual. Al
mismo tiempo se procedera a la devolucidn de las garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

El presente PCG

El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin consulta
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

La adjudicacién

La contrata

TST@mooao0oTo

2) Se considerara documentacion accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:

a. La orden de iniciacidon de los trabajos;

b. El acta de iniciacién;

c. El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la ejecucion de la
obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su
cumplimiento sin la autorizacion previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20% del monto de
la obra.
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En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a 10 dias., el
pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el monto total del anticipo.
Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el numeral 4.11. del
presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el Anticipo, y esto no
constituira causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1. Orden de ejecucion y Acta de Inicio

Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacién de los trabajos con una
antelacién minima que sera establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podra efectuar
algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no sera superior a
30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda obligado a comenzar los
trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa
justificada, el Licitante tendra derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el contratista perdera
la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafos y perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra se
computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo que el contratista
acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha fecha y las mismas fuesen
aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras, en el periodo
comprendido entre la Orden de Ejecucidn y el Acta de Inicio. Se labrara un Acta de Entrega por
triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe realizar en la
zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres,
personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.
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Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el Plan de
Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacidon de los trabajos,
debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

7.5. Documentacion en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de Ia
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el
numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregard sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos al precio que fije
el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
Licitante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite
para su uso y entregara al Licitante el original, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafiando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la obra
y responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucidn y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo
a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que
se efectlen las correcciones que correspondan. Si el Contratista no lo sefalara oportunamente, seran a
su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique en
el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la forma que en las
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mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirara cuando
lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcién
Provisoria, en cuyo caso su conservacién quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la
orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido control e inspeccidn de los trabajos que se ejecuten.

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de
los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta responsabilidad se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o
de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

La adopcidon de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara
la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de
energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacidn.

7.13. Construcciones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados vy
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacidn, estando también a su
cargo el alumbrado y la provision y distribuciéon de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos
y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccién

El contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la
Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones seran retiradas
cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y todos los
elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrda la limpieza permanente y
conservacion de las oficinas de la Inspeccidn hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcién
Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a
cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la Inspecciéon

El Contratista entregara a la Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los medios para su
contratacion, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, dentro de los TREINTA
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(30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion hasta la
recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacion de los trabajos adicionales que se hubieran
ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste serda devuelto al Contratista en el estado en que se
encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que la movilidad de la
Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Daiios a personas y bienes

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion,
para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o
Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la UBA o de terceros, ya sea que
provengan esos dafos de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, serad responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo
en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la ejecucién de
los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una podliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y dafios que causare
a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del Licitante,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al
Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el que decidira
sobre su texto, ubicacidn, disefo y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos el
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sitio de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra. Cuando el lugar de la obra no se mantuviera
en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se ejecutaron los
trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador,
resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta
la Inspeccidn. Sin este requisito no se considerara terminada la obra. Los gastos que demanden estas
tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica

El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la
Inspeccion hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los gastos que demande
la provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona,
quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la conexién de la red publica
hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se
generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelaciéon de por lo menos CINCO (5) dias a la
iniciacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1.Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo
de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta
obligacién a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecuciéon de sus
obligaciones contractuales. Este seguro debe cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen
a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los
trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2.Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberad contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la
ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo incluso la opcidn prevista en el
articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total permanente,
teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por acontecimiento que se
establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la ndmina del personal
que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables al Licitante, que demande el
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seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd entregar las
pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién, dentro de los tres
(3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Licitante dard
lugar a la aplicaciéon de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo0) del
monto contractual actualizado.

7.22.3.Seguro de Vida.
Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo figurar un
listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4.Seguro de Accidentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante afectado a la
obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5.Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6.Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7.Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el P.C.P.
7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la recepcién
provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes
del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros antes
mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compafias autorizadas y habilitadas por la Superintendencia
de Seguros de la Naciéon y de acuerdo con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros
Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los requisitos

precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.
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En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el Licitante
intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en debida forma. Vencido dicho
plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante suspendera la ejecucion de la obra por
causas imputables al Contratista notificandole esta medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente, no se abonara
ningln importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera por mas de TREINTA (30)
dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de la
aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier naturaleza en que
incurriese el Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15) dias respecto a la fecha en que
dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza,
en forma total o parcial.

La contratacién de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien
resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los dafios que se
produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccion de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de los trabajos y de la
prestacién de los servicios contratados estard a cargo del personal permanente o eventual que el
Licitante designe al efecto y que constituird la Inspeccidn de las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan ser
presentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacion de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien comunicara por
nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de Obra y las personas
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de la obra,
cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el representante del Licitante en
las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspecciéon tendra, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a
los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas
enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase, cantidad y calidad
de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecucién de los
trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los
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materiales que no se ajusten a los especificados en la documentacién contractual.

La Inspeccidon tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la
demolicion y reconstruccion de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio

El contratista esta obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la Inspeccién, dentro de
las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico estd obligado a tomar vista diaria del Libro
de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda
notificado de toda orden de servicio de la que aldn no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o
las conductas tendientes a evitar la notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN
DECIMOPOR MIL (0,10 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus
adicionales por cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al
contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y
qgue no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y d6rdenes impartidas por la
Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccidén sera pasible de las penalidades y/o
sanciones que fije el presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su reserva al
cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de servicio queda
suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante Técnico debe exponer los
fundamentos de su objecidn al cumplimiento. Este plazo podra ser ampliado por la Inspeccion de Obra
segun las circunstancias del caso. Si la Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la
notificacion firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas
dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde
reconocer al contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccidn hara pasible al Contratista de la
aplicacidén de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 ©/99) del monto contractual actualizado o
redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las drdenes de servicio, el Licitante
podra, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados,
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deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparos.

Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que perturben la
marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsion del responsable del area de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con
una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se hara pasible de la aplicacion de
una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o00) del monto contractual actualizado o redeterminado,
con mas sus adicionales, por cada dia de paralizacion de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacion de multa
por paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:

a. Registro de actas

b. Registro de Ordenes de Servicio

c. Registro de Notas de Pedidos

d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros
Los registros estaran encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas prenumeradas,
impresos segun el modelo que entregara la Inspeccidn y con tres copias de cada hoja. No podran ser
de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que
contiene. Una copia de cada asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra
permanecera en el libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento y archivo.
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra tipo imprenta
o0 con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones

que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas perfectamente
mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisidon o cualquier causa, deberan ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con boligrafo o maquina de escribir,
con la palabra "ANULADQ" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro
correspondiente. Todos los registros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes,
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inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

8.10.1.Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse deberan
permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente. La Inspeccion es
responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2.Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras. Se utilizara
para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o inmuebles, las mediciones. el Acta de
Suspensién total o parcial de los trabajos si correspondiera, el Acta de Recepcidn Provisoria y Definitiva
y cualquier otra acta que la Inspeccidn considere necesario labrar durante la ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los
que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan ejecutando. Los computos se
acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta interpretaciéon. Cada folio
sera firmado por la Inspeccidn y por el Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores asentados en
este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién, el duplicado se entregara al
Contratista, el triplicado acompanfara a los certificados de obra y a las restantes copias se les dara el
destino que indique la Inspeccidn. Este registro permanecera en obra en la oficina de la Inspeccidn.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo serd usado por
ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3.Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al Contratista.
Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitante debidamente habilitado
para ello. Debera permanecer en obra, en la oficina de la Inspeccidn.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccidn, se le entregard el duplicado al representante del
Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y
todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la Inspeccidn.

No se reconocerdn otras drdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que las efectuadas
con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes de servicio habilitado a tal
efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4.Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronoldgicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel guardara en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccién que los
efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina
Direccion de Compras

Intendente Gliraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA -

Email: dcompras@de.fcen.uba.ar Tel.: 5285-8121/122/123/124




37

e
e, 78
_,""r.ll:l.l.\ll:- i )
" CHMOWS TEAL
Fop TRATLINELES.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas en forma
debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el hecho que las motive. La
fundamentacion contendrd determinacion de valores, especies, y todos los datos necesarios y
suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5.Libro Diario

El contratista asentara en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal empleado y el
ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubieran impedido o dificultado la ejecucién de
las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control o terceros, los accidentes, roturas y en
general cualquier hecho o novedad que tenga relacion con la obra. El Inspector de obra tomara
conocimiento de lo asentado por el contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo
asentado por éste. Una copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la
Subsecretaria de Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en contrario del
Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la presencia de un Representante
Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitacién
acordada por el Consejo Profesional competente, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de
Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccidon de los trabajos y la responsabilidad técnica de
los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccidn,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos contractuales
se entenderd que, por su sola designacién, el Representante Técnico esta autorizado para suscribir
fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda presentacion de caracter técnico
deberd ser firmada por dicho Representante.

9.2, Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la
misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra
hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrda ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas
justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan. La sustitucién del
Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera efectivizarse en el transcurso de
cinco (5) dias contados desde la notificacidn.
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9.4, Personal del Contratista
9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
ndimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad,
mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los
trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal de la obra,
siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que adoptare a partir de esta
situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal
afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion vigente en la
Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las convenciones de
trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta.
Debera exhibir, cuando la Inspeccidn lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su
cumplimiento.

El Contratista no podrad abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios
laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que se abonan en
la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igual formalidad
observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese
ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del
certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al
reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hard constar en la tramitacion interna del certificado el monto de
las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas que
figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados
para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas
de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el mismo corresponde al pago
de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en conocimiento
de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo asimismo causal de
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rescision.
9.5. Subcontrataciéon de Trabajos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa,
expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con
relacidn al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacidn a la subcontratacion sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por subcontratistas.
9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de
los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al orden de ejecuciéon de
esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas Contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedarda a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitira
a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el
alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccién de Obra
determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos los contratistas y
subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccién en forma inmediata
para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en
la forma establecida en la documentacidn contractual, aunque en esta documentacion no se mencionen
todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisidn, transporte y colocacién en obra de todos los materiales,
como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la realizaciéon correcta y completa
de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la
ejecucién de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las
obras, el retiro del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra
provisidn, trabajo o servicio detallados en la documentacion contractual o que sin estar expresamente
indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.
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10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar acopio de
materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con anterioridad a la firma
del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en la misma cantidad, calidad, tipo,
precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del Iniciacion.

Sélo se certificard el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra, previa
suscripcién del Acta de Tradicién, verificados y aprobados por la DIRECCION DE OBRAS.

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra correspondiente
al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se efectuara de acuerdo al plan
de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que fija para tal
efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su
custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o parcial, por una
compafiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este régimen, siendo
motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidon nada observe sobre el particular, no eximira al contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista
debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Licitante.
Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra,
el contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del contrato
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o las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la multa que se
establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena
calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el contratista,
estando a su cargo los gastos que los trabajos de sustitucién demanden.

El Licitante podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.-T.Gy /o el P.E.T.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademds, pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de alglin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo trabajo cuya
correcta ejecucidon no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una anticipacién minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, sera corregido
por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el trabajo realizado y se
reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccion de aquél.
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10.9. Vicios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar,
modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera realizado las reparaciones,
modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la Inspeccidon, estos trabajos podran ser
ejecutados por terceros, a costa del Contratista, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de
la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estardn a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la
propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que, a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo & presentacion que se efectuara con motivo de deficiencias, demoras U otras
cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, empresas ¢ terceros que
pudieran resultar afectados por los inconvenientes sefialados. Todo material provisto o trabajo
ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares previstos o existentes, segiin corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacion de los trabajos

Los trabajos deberadn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de
mencidn expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacidn de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de Calidad en
donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y especificaciones técnicas
en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la recepcion
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provisoria y la recepcidn definitiva. Su omisidn sera causal para la paralizacion del tramite de emision
de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con materiales de
mavyor valor que los previstos en la documentacidon contractual, ya sea por su naturaleza, calidad o
procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista, o
qgue no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados aunque fuesen de mayor
valor que los estipulados y la Inspeccién podrd ordenar su demolicién y reconstruccién de acuerdo con
lo previsto en el contrato, cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del
Contratista los gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de
la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cdédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El plazo
comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en el acta respectiva.

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al
Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida
provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prdérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible de una multa que sera
calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de trabajos,
incurrira en mora parcial y se hace pasible de la imposicién de la multa que se preve en el presente
pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la Inspeccion, previa intimacion notificada
por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos parciales que se
hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la obra,
siendo pasible a la aplicacion de la multa que se establece en el presente pliego..

11.3. Prorroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales fijados en la
documentacién integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido aprobadas por autoridad
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ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sdélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y aprobadas por
el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de proérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine un
incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacién, instrucciones,
materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o prosecucion de las obras
y que contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar la
obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39 de la Ley
13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los hubiese que
interfieran en la ejecucion de la obra.

e. Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucidn de las obras

f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de prérrogas
11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones particulares
contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe ejecutarse la obra, de
acuerdo con la informaciéon estadistica que brinde el Servicio Meteoroldégico Nacional. A tal fin se
indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia que se consideran normales para cada mes del
afio.

Los dias de lluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el
promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldégico Nacional o los dias
considerados normales en el pliego de condiciones particulares. Tampoco seran considerados causal de
ampliacion de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de
los trabajos o el avance de obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climaticas sdlo se aceptara el
otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en forma
fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que
no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia deberd ser puesta en
conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante nota de pedido quien verificara la
imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecucidén de trabajos sustitutivos
contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas.
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11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los enumerados en
el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la Inspeccién dentro de las 48 hs
de producido el hecho que los motiva mediante Nota Pedido aportando la documentacién que acredite
dichos hechos, sin perjuicio del asiento que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento
y de notificacién de estos hechos a la Inspecciéon en la forma indicada impedird que sean alegados
posteriormente para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de Pedido ante la
Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del hecho o causa que las
motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los hechos que
dificultan o imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliaciéon de plazos correspondiente, el
contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliaciéon de plazos, indicando la causal que la sustente,
precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y
efectuar un analisis para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible
superposicion de las distintas causales que invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prérroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a partir de la
fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicaciéon de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de la obra, se
suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por la demora en la ejecucion de las obras
hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya aplicaciéon se
hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento de su percepcion.

11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una proérroga el contratista presentara,
para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de inversidén ajustados al nuevo
plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se
fundamento el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos
La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificaciéon del Plan de Trabajos no da derecho

al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se generen como consecuencia
una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por motivos no imputables al Contratista.
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Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y en ningln
caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que surgen de la tabla
incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de
trabajos vigente al momento de la suspensién, deberian haberse realizado durante la suspension de la
obra.

Tipo de Obra

Ingenieria Arquitectura
% %

Hasta 3 millones 7 6

Mas de 3 hasta 5 6 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

Mas de 10 hasta 30 4 3

Mas de 30 hasta 50 3 2

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella indicados y hasta
un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no reconociéndose gasto improductivo
alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del proyecto,
errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades materiales imprevistas o
por otras causas justificadas o la aprobacion de proyectos ejecutivos que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados, podran ser dispuestas en forma unilateral por el
Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones contractuales,
basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de cumplimiento obligatorio para
el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que produzcan no supere el VEINTE
POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto original total del contrato, calculado todo a valores
basicos de contrato. A tal fin, los trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de
contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de presentacion de
las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR CIENTO (20%), del
monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero podran realizarse si media
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acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de proyecto que
generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o en menos el VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos de contrato y las mismas no sean
aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa
de las partes.

12.4. Liquidacion de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al Contratista los
importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para cada item. Cuando
disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird indemnizacion alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items sufrieran
variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) de las cantidades
contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicardan a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso de
aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por analogia con
los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberda proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, los que se certificaran
provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las
inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccién, servira como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista derecho a
indemnizacién alguna.

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos porcentajes de
gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales
Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de Ordenes de
Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran modificaciones que no estén

respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccion y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos
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Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o de comun
acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de la obras, el
acto que las apruebe incluird la respectiva modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e
Inversiones.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en menos, deberan
reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los cinco dias de notificada la
modificacién.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la
suspension total o parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada por acto administrativo
emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la mediciéon de la obra ejecutada hasta el momento,
labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y
contratado, en viaje o en construccion y la nomina del personal que quedara a cargo de la obra. En
este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacion por gastos improductivos los que no podran
superar los porcentajes ni montos fijados por el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Licitante se le aplicara una
multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado,
con mas sus adicionales, por cada dia de suspensién parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos mensuales, que
cerraran el Ultimo dia de cada mes. La medicién se realizard el primer dia habil administrativo
siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por la Inspeccién con asistencia del
Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre
el resultado de la medicion.

Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, la Inspeccién podra realizarla sin su
presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la Inspeccion y
seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) dias habiles de
finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el Licitante dentro de
los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera notificada, solicitando la
reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias habiles de recibida la
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misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que ratifica su medicion, debiendo
el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras cuya calidad
y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedaran
ocultas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las decisiones que adopte la Inspeccion
respecto de los mismos.

La medicidn, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a efectos
de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicién asi realizada se incorporara al primer
certificado que se emita.

Todo coémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera registrarse
en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretacién.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los valores
consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision o
se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares. No se efectuara acopio
alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier
otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido para los seguros en el
presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacién y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaradn automaticamente a ser de propiedad del
Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y
responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad
todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados
a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser
individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del
tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segln
el plan de trabajos aprobado.

No se podra acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de precios en
concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.
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13.4. Certificacion

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de los trabajos,
el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la factura correspondiente,
la que se ajustara a la legislacidn vigente y a lo estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la
consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha del certificado y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontarda el porcentaje correspondiente al anticipo financiero
otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra emitirlos de
oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados desde su
presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento
en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolvera al contratista para que realice las
modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas
por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de la emisidn
del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producira la caducidad del
derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caracter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o
totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicién.

13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los descuentos
realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento del anticipo
financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran hasta la
Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y para hacer frente
a reparaciones que fueran necesarias realizar.
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En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el
Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o
devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderd al mismo
reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en este Pliego.
13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados desde su
aprobacion por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente,
por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podrda reclamar intereses a la tasa de
descuento de certificados de obra del Banco de la Nacidn Argentina, a partir del vencimiento del plazo
de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccién "ad referendum” del Licitante cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidos en el presente pliego, en el Pliego de Condiciones .Particulares, en el
P.E.T.G. y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion integrante del
contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista otorgando un plazo para su
correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el contratista debera solicitar nuevamente la
recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su Representante
Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se consignaran, las
observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.

14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el plazo de garantia
serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria siempre que
fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo realizar las
reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
o ejecucidn deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por la custodia de la obra.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina
Direccion de Compras

Intendente Gliraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA -

Email: dcompras@de.fcen.uba.ar Tel.: 5285-8121/122/123/124




52

e
e, 78
_,""r.ll:l.l.\ll:- i )
" CHMOWS TEAL
Fop TRATLINELES.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcién Definitiva,
labrandose un acta que se confeccionard con las mismas formalidades que el Acta de Recepcidn
Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente, dejdndose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual se verificaran
nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Licitante podra
ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los gastos que ello demande. El
monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcion parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y
les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn
Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podrd efectuar recepciones parciales cuando lo
considere conveniente para el desarrollo de la obra.

14.5. Devolucion de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o
los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para la recepcién provisoria, el
Contratista presentara a la Inspeccion DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica
conforme con la obra ejecutada.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de las obras
ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos,
hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documentacién sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del Licitante que
participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de
concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones
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El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en ellas,
e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencidn expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescision del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de comun acuerdo.
15.2. Rescision por causas imputables al contratista

La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que los
herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijara los plazos de presentacion de los ofrecimientos
y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el Ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho
a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a la ejecucién de las obras de modo que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administracién no
puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la iniciacién de
las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la
construccién o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho
dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean continuados por el término
de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar
los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que se le fije y procedera a la
rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase
que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su
compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prérroga, o que concedida ésta el
contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista
La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes consecuencias:
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a) El contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera ser
percibida por la UBA

b) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la administracién a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucion de estas
directamente;

c) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de
recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los
trabajos;

e) En ningun caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion
de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el 10% del monto
contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que hubiesen
sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso la UBA podra optar por
aprobar la rescision del contrato por culpa del contratista o fijarle un plazo para terminar la
obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos establecidos en el
presente pliego.

15.4. Modificacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la administracién resolviera
variar el proyecto que sirvido de base a la contratacién, la rescisiéon sélo determinara la pérdida de la
garantia de cumplimiento de contrato y de fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos
efectuados hasta la fecha de la cesacion de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas imputables a la UBA

El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a.

b.

Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias y demasias
superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en moneda homogénea;
Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion de las obras y
la suspensién fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias desde su notificacion.
Pasado ese plazo la suspension quedara consentida y no podra alegarse como causal de rescision
del contrato;

Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, o a reducir el
ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término, por parte de la administracidn, de la entrega de elementos o materiales
a que se hubiera comprometido. La mora en el pago de certificados no sera causal para la rescisién
del contrato. La rescision encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dias
habiles de verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida.

Cuando la administracion no efectle la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra, si
estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares, mas una tolerancia de
sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescisidn del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra
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las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con él sobre la
base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en
viaje o en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la
ejecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion provisoria de
los mismos, debiendo realizarse su recepcidn definitiva una vez vencido el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como
consecuencia de la rescision del contrato;

f.  No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacién, lucro cesante, o
de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

15.7. Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de imposibilidad
comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por causas no imputables al
contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor, dificultades presupuestarias y/o
cuando existiere culpa concurrente de las partes, debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmard en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafaran los informes técnicos de finalizacion
en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los objetivos previstos. El acuerdo
debera ser aprobado por la autoridad que aprobd la adjudicacion o el funcionario que tenga facultades
delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comdn acuerdo, tendra las siguientes consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior recepcion definitiva,
pasado el plazo de garantia;

b. Devolucion de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre que no se
adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;

c. Certificacidon y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa deduccién de
las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido contratada y
que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente, ni lucro
cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicard la total extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a la obra de
que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los
contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que presten su conformidad
los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisién, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose
las actas correspondientes. El Licitante tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién
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convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Licitante estara
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaluo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondrd que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entenderda que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el perito
nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Licitante practicard la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados
con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacion de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no serd menor de quince (15) dias siguientes a la
notificacidon. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo senalado, el Licitante podra hacer
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefale el
Licitante; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor
del contratista, previa deduccidon de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision
hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisiéon del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el contratista. Si
en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision irrogue al Licitante, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS

16.1. Hechos que dan lugar a la aplicaciéon de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de las Ordenes de
Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el presente pliego y a las sanciones

adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original, con las
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actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las modificaciones aprobadas
Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:

1. Mora en la iniciacién de los trabajos

2. Mora en la ejecucién del Plan de Trabajos

3. Mora en la finalizacion de la obra

4. Paralizacién total o parcial de la obra

5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

6. Incumplimiento de érdenes de servicio

7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos
Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de Comienzo, se le
aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado por cada
dia de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a
considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Sdlo se
incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Licitante.
16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 por ciento, o no ejecutara los trabajos en los
plazos previstos en el Plan de Trabajos, sera pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/00) del monto actualizado o redeterminado, de los trabajos que no hubiera ejecutado en término.
16.4. Mora en la terminacion de los trabajos
Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacién los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado, por cada dia de atraso en la terminacién de la obra.
16.5. Paralizacion de los trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicard una multa
equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado, por cada dia de
paralizacion.
16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales
Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la documentacion

contractual se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar desde UN DECIMO hasta
CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/00) del monto actualizado del contrato, segln la importancia de
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la infraccion a exclusivo juicio del Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de 6rdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la notificacidon
podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMO POR MIL (0,10 o/o0) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada ocasion en que la notificacion no fuese
posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de 6rdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Inspeccién o por el Licitante se
hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del
Licitante de disponer la realizacion de los trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el
Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/o0) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo
de la obra.

16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la
misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer
pasible al primero de la aplicacion de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto
contractual actualizado o redeterminado con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccién a las
disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a cualquiera de los instrumentos que
integran el contrato, seran aplicadas directamente por el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o
en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontard de cualquier otro crédito que
por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
rescision del contrato con pérdida de la de la garantia contractual.

La percepcidn de las multas se hara efectiva ain cuando la resolucién que impuso la sanciéon hubiese
sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes
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retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidn
Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549) y su Decreto Reglamentario ( Decreto
1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO I - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Sefiores

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Intendente Gliiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

La (Empresa, Consorcio y/0 Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es

.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “--========== —mmmm s oo oo h
y que es objeto del procedimiento de (indicar si es Licitacion Publica o Privada o Contratacion Directa)

NO ™. ... i, ", que tramita por Expediente NO ..ottt e

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y
a los documentos suministrados por la FCEN-UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y
sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en
las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada
palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus Circulares y
de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier
parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracidn, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara
la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos para la ejecucién de la obra por el motivo citado

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el
plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucidon de las obras, el
cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en
alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la obra.

gd) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que
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cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes autorizados, toda la
informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la documentacién que se presenta,
y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el FCEN-UBA
tiene el derecho de desestimar su oferta sin derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad cualquier
informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a
aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion no subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras previstas
en los pliegos de licitacidn, renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo el
derecho de la FCEN-UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

I) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de cumplimiento
del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de licitacién;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la FCEN-UBA , o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o
impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener relacién de dependencia ni vinculacidn directa o
indirecta con la UBA ni con sus directivos o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la FCEN-UBA no sera responsable por cualquier error u omision
en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO II - Modelo de Oferta Econdmica

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Intendente Giiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)......ccccvevvevivnennens en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .....cccovvvviiiiiiiiiiinnnnnn presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra
denominada M--------mmmmmmmmmmmmm e “ 'y que es objeto de Ila (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) No “............. ", Expediente N©
............... Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcién
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos
Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de presentar la
oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar
las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la documentacion,
efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo
a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ...c.oviiiiiiiii (G TP ).

El monto total cotizado es de pesos .....cccvvvvvviiiiiiiinninnnnn. ($eiiiiiininnns ) de acuerdo con
los precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES
Obra: | Lic. PUblica, Privada o CD N©

Presupuesto de la oferta
Rubro |Item | Descripcion |Unidad de medida | Cantidad |Precio Unitario |Precio Total
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Anexo IV - Modelo de declaracion de obras ejecutadas

en representacion de
gue en los ultimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

declara bajo juramento

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CS. EXACTAS y NATURALES

Obra: [ Lic. PUblica, Privada o CD N©
Obras realizadas en los ultimos cinco afios
Licitan [ Nombre Lugar Monto Fech |Fecha de |[Plazo de |Plaz [Tipo de |Observacio
te de la obra del a de |terminacié |contrato |o obray nes
contrato |inicio | n real |descripci|(4)
on (3)

Monto total de contratos

Sefalar en

meses el plazo previsto originalmente para

realmente utilizado.

Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

Proyecto, construccidon, montaje e instalaciones.

la construccion

Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

y el

NOTA: Los datos consighados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaraciéon de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CS. EXACTAS y NATURALES

Obra: | Lic. Publica, Privada o CD N°
Obras realizadas en los ultimos cinco afios
Licitant [ Nombr | Luga |Monto |Fech |Fecha de |[Plazo |Plazo|Tipo de Grado de |(Grado de
e edela|r del a de |terminaci |de real |obray participaci | compromi
obra contrat | inicio |6n (2) contrat descripci | 6n SO
o (1) o on (3) adquirido
4)

Monto total de

contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada,
sin fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4. Si actla como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de
participacién segin el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcibn o medida en que la obra compromete la

organizacién, personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CS. EXACTAS y NATURALES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N°

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

No° | Cantidad | Descripcié |Vida |Remanen |Propio Alquilad | Lugar donde se Observacion
(1) n(2) atil  |te o puede es
(3) inspeccionar

(1) Niumero de equipos o maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida Util.
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23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CS. EXACTAS y NATURALES

Obra: Lic. Publica, Privada o
CD No

Plan de Trabajos e Inversiones

Ite |Descripcion del | Monto | % Semana Porcentaje
m Item Parcia
I

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado
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