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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacidon, contratacion y ejecucion de obras publicas por parte de la
Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y condiciones generales previstas en este pliego, el
que se completara en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2, Glosario.
La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de'la obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

2. Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de costos que forman
parte del precio de cada item del presupuesto o de las ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion formuladas con relacion
a la documentacion licitatoria.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacion a la documentacion
licitatoria.

5. Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o
adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el .rechazo de las que, conforme al pliego, resulten
inadmisibles o inconvenientes.

6. Comitente: El 6rgano de la UBA que encarga la ejecucion de la obra, y figura designado como tal en el
Pliego de Condiciones Particulares que integra la-documentacion de la licitacion.

7. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Licitante y del
Adjudicatario, que encabeza toda la documentacidn del contrato y estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos, privados o en
contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles administrativos.
11. Dia/s habil/es administratives: Los dias en que funcionan las oficinas de la Universidad de Buenos Aires.

12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdabado y los comprendidos dentro
del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de la
documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados correspondientes a la
obra en ejecucion.

14. Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto
oficial, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades de supervision y
vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el control del
cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a licitacién.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econdmica, compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de
cotizacidn por items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de inversidn; analisis de precios y en
general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unidén transitoria de empresas que presenta una propuesta en un
procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacidén privada, contratacion directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
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20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras Publicas.
21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de cotizacion en
el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por
no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el
Licitante.

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la Propuesta,
integrada generalmente por: oferta econdémica, compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados,
planilla de cotizacién por items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de inversion; analisis de
precios y en general todo otro documento que guarde relacidon con aquélla.

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas de la obra,
que representa al contratista ante el Licitante con relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el significado dado por
los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley
13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos Aires y en forma supletoria por los principios del
derecho administrativo y las normas contenidas en el Titulo I del Decreto 1023/01. En caso de silencio se
aplicaran analdgicamente las disposiciones del Cadigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacidon de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de prelacion:
1. La contrata.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.

Planos de detalle.

Planos Generales y planillas de computo de la obra.

o wu kM wN

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunos de los documentos
enumerados precedentemente, el orden de prelacién serd el mismo en el que aparecen ordenados los documentos
en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacidén de los aspectos de ingenieria, especificaciones técnicas, dimensiones
o cantidades, tendran prelacién las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle
sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los mismos, lo escrito en los
pliegos sobre lo escrito en los cOmputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y
comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Licitante, tendran prelacién sobre toda la anterior
documentacion mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o contratistas
podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por carta documento, en el domicilio indicado o constituido por
los interesados, oferentes o adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de correo electrénico o fax a
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los nimeros y direcciones electrdnicas indicados por los oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta en el P.C.P.
2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS

2.1. Tipo de Licitacion

El P.C.P. indicara el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el procedimiento de seleccion se realiza
con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptaran la concurrencia de empresas argentinas. y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer impedimentos para la
presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberdn tener representante y activos en el pais para dar
cumplimiento a los requerimientos del Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que superen el precio tope
establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple. En caso de silencio se
entendera que el procedimiento de seleccion es de etapa Unica.

2.2, Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente informacion:
1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra.

Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades.

Saldo de capacidad de contratacidn exigible.

Plazo de la obra.

Presupuesto oficial.

Lugar y horario para la adquisicion de los pliegos.

Valor de los pliegos.

O O NV kA WN

Forma de presentacion de las ofertas.
. Cantidad de copias de la oferta.

= e
= O

. Plazo para consultas y aclaraciones.

—
N

. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera.

—
w

. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas).

N
N

. Porcentaje del anticipo financiero admitido.

—
;]

. Materiales gue pueden ser acopiados.

-
(o))

. Lugary fecha de apertura de las ofertas.

—
N

. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

—
[ee]

.. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el presente pliego.

-
o]

. Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el presente pliego.

N
o

. Si se admite la ejecucidn total o parcial de la obra por subcontratistas.

N
—

. Si se admite la presentacion de variantes.

N
N

. Requerimientos de maquinarias y equipos.

N
w

. Factores de evaluacién y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese diferente a la prevista en el
presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del previsto en el presente
pliego.
25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego.
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26. Modelo de analisis de precios.

27. Datos de los materiales a proveer.

28. Folletos e informacidn adicional a proveer por el oferente.

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra.

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccion.

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccion de obra, si correspondiere;

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y requisitos de los
mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio.
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego.
35. Otra informacion necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar cualquier consulta que sea
necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5) dias habiles administrativos antes de la fecha de
apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion del requerimiento de
aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizara mediante Circulares con Consulta hasta DOS (2) dias habiles
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo, el Licitante, si lo juzga necesario,
podra también formular aclaraciones de oficio, mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen
sustancialmente la documentacién licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su solo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados, extender por una vez el
plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza de éstas u otras razones asi lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la documentacion y seran
publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte de la documentacion.
2.4, Enmiendas a la documentacion de licitacion

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licitacidon sin ampliar el plazo de presentacion de las ofertas si
tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos,
hasta TRES (3) dias habiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacidn se cursara a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del procedimiento de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la misma deberd ser
publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial del Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo para la presentacién de
ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin
que ésta modificacion otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de licitacion. El importe recibido por la
Universidad de Buenos Aires por la venta de los pliegos compensa el precio de elaboracidon e impresién de los
mismos y no sera devuelto a los adquirentes en ninglin caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto
la licitacidn o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusién. Los pliegos podran venderse en papel
impreso o en CD 's no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y conservacién de las mismas, se
especifican en el P.C.P que integra la documentacion de licitacion.
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2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el sistema de ejecucion que corresponda a cada obra los que
podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad
de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberda respetar en su
cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segin medicion de lo realmente ejecutado, y certificada su
diferencia con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacidén de las cantidades
(repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total
resultante.

Se entiende que la contratacidén por "unidad de medida" no significa la contratacion de tantas obras independientes
como items se coticen por este sistema, sino que lo que el Licitante contrata es una obra completa, que debe
funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método
explicado precedentemente.

2.9. Contratacioén por ajuste alzado.

En la contratacidén por "ajuste alzado" el Oferente cotizara un precio Unico y global para la ejecucion de la obra o
parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo cual debera presentar su oferta de acuerdo con
una planilla de cotizaciéon que se corresponda con los rubros, items o subitems del presupuesto oficial que debera
aprobar el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma
Unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variara cualquiera fuese
la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate
y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotizacion" en items, subitems o partidas globales con sus
computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y
pago de los trabajos, pero.de ninguna manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de
ese item o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un precio global y
Unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o servicio
que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la "planilla de cotizacién", fuese necesario e
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el
resultado.garantizados por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el presupuesto
oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun
medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del
presente pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto
detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial,
consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su
propuesta.

2.11. Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién podrd contratar por este
sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccidon, materiales, mano de obra, cargas sociales,
impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.
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El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con
mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacion

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones
en moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituiran en moneda nacional
calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia
anterior de su constitucion. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento
mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacidén de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcién

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la rescision de pleno
derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados
o contratista han incurrido en practicas corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

e “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacidon o solicitud de cualquier cosa de valor
con el fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de contratacion o a
la ejecucion del contrato, y

e “Practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de
contratacion o en la ejecucion de un contrato de obra publica en perjuicio del Licitante; la expresion
comprende las practicas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion
de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DE LOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras menores de acuerdo a lo definido en el Régimen de
Obra Publica de la Universidad de Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante
el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los
licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los
mismos proponentes o de informacién suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria
seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente para cada tipo de obra, la que
se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como para cubrir los requerimientos de la obra durante el
plazo previsto para la ejecuciéon de la misma. El saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o
superior al que fije el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacidon se
acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultara de la suma
ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, siempre que cada una de ellas se
encuentre en condiciones de ser oferente.

Los Oferentes deberdn presentar declaracion jurada de obras en ejecucion o en proceso de adjudicacién,
actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion,
indicando el Licitante, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizaciéon de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en
las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en tal condicion y los
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concursados salvo que posean autorizacion del juez del concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afos anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con la UBA o con cualquier organismo de la
Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administracion
Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios y/o contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y/o
previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.
3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en
el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la jurisdiccion debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente
y por escrito al organismo licitante.

3.6. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitacion, las UTE no podran modificar su
integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracidén superior al tiempo que demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de
garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia,
como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de
la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacidn obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de las personas fisicas o
juridicas que presenten ofertas sera considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se
desestimaran, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus
obligaciones.

4, DE LAS PROPUESTAS

4.1. Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el respectivo llamado a
licitacién.

4.2, Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no
hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas
sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como se
establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADOQO”,

“TRIPLICADOQ”, etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas
el sefialado como “"ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y numero de la
licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por
escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompafiado
a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacidon y la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin abrir con
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prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitira
reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo I
2. Garantia de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra
Plblica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado en tramite al momento de la apertura, podran
presentar la constancia de inscripcion en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacidad de contratacion. Este certificado deberad ser presentado antes de la preseleccion o cuando lo
solicite la Comision de Evaluacion de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los miembros del Directorio y Acta
de Directorio que autoriza la presentacion a la licitacion.

5. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacidon o personeria de los firmantes de la propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la oferta, en caso de que el
oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad de hecho

7. Convenio de constitucidén de la UTE con firma certificada por escribano publico, en caso de que el oferente
fuese una UTE

8. Constitucidon del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.P.
Recibo de adquisicion de la documentacion licitatoria (original o fotocopia autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas

11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el P.C.P.

14. Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de
Buenos Aires.

15. En el caso de sociedades con una duracion inferior a dos afios: estado de situacion patrimonial e
indicacion del activo y pasivo corriente certificado por Contador Publico con firma certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de
Buenos Aires:

16. Designacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho
profesional.

17. Declaracion jurada con la nédmina de las obras realizadas por el proponente en los Ultimos cinco afios
conforme modelo de Anexo IV.

18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacion
y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del Anexo V. Ademas deberd presentarse una
certificacién del Licitante indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de
plazos.

19. Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el caso de que el P.C.P
aceptase su participaciéon

20. Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos que se afectaran a la obra de acuerdo con el
modelo del Anexo VI..

21. Declaracion de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso de que se susciten
controversias.

22. Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el la UBA, o con el Estado
Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos de la causa, estado y el importe comprometido
en el pleito.
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23. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P. o en su defecto de
acuerdo con el modelo del Anexo II. El precio cotizado debe incluir todos los impuestos que graven la
actividad.

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se establece en el Anexo III o el
que se establezca en el P.C.P.

25. Anadlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VII o al que se establezca en el P.C.P. El.P.C.P establecera
si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual, en caso de silencio deberd exponerse en forma
semanal

27. Curva de inversion cuantificada conforme con el Plan de Trabajos
28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo requiera.
29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACIIC')N FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad
autarquica en el ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las
formalidades legales pertinentes.

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para ampliar al conocimiento
de los antecedentes del oferente y referencias bancarias, indicando la némina de los Bancos con que
opera, especificando nombre, sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afios.

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de Condiciones Particulares, el
que sin embargo podra agregar requerimientos seglin sea conveniente para la contratacion que se pretenda.

4.4, Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley 19.550. Una vez presentadas en la licitacidén, las UTE no podran modificar su integracion, y en
caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacion del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién del contrato, incluido
el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia como
requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la
adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que impida la comparacién de la
propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serad causal de desestimacién de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El <licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién licitatoria. Cuando tal
documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter ilustrativo. No
comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte del proponente de todas
las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las, responsabilidades y obligaciones que surgen
de la documentacion licitatoria, y del marco juridico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego
cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacion suministrada por los Oferentes

Toda la informacidn que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracién jurada. El organismo licitante o
la Comisidn de Evaluacion de Ofertas podra disponer la realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de
confirmar su veracidad.
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Si se comprobara la existencia de falsedad en la informaciéon o documentacion presentada, se podra desestimar la
oferta, aun con posterioridad a la adjudicacion, con pérdida de la garantia correspondiente, y se informara esa
circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del proponente recoger en el lugar
de la obra toda la informacidon complementaria que pueda obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias
y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de
energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del
terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el terreno y/o lugar en que se
ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la carga, napa freatica y
subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las
informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion. También deberd obtener informacion sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios
para lograr una adecuada apreciacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta total o parcial de
informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular reclamos basados en la carencia o insuficiencia de
datos en el proyecto y/o documentacion de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucidon de una
garantia a favor del Licitante, constituida por-el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra
que se licite. El P.C.P determinara a quien debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este
pliego, siendo beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucidn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el PCP, o giro postal o
bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. El Licitante
depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, Ilano
y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division en los términos del articulo 2013
del Codigo Civil, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario,
liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusidn previa del
obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo presupuesto oficial no superase
la suma de $100.000.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya asegurado. El licitante,
luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el
plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la oferta sin derecho
a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en
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el P.C.P. Este plazo se renovara automaticamente por sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a
menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de
dicho plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la pérdida de la garantia de
oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los impuestos, derechos, tasas,
aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o
municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su presentacidon a la licitacion y de la celebracion
del contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacion de los Oferentes

La evaluacion y calificacion de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad legal, técnica, financiera y
administrativa, de conformidad con la metodologia que establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece
el presente pliego. El P.C.P detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, excepto cuando el
Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u
otras metodologias de evaluacion. El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante,
dara lugar a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser descalificado para la
licitacidn correspondiente por estas razones, salvo que se comprobare que su evaluacion y calificacion se originaron
en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1) afio calendario a partir de
la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar
por revocar el llamado o bien solicitar ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la
actualizacién de la informacion necesaria para la evaluacion y calificacion técnica. Ninguna de estas dos situaciones
brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la licitacién, ante los
funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado para la apertura de las
propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el acto se realizara a la misma
hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro
medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para la apertura de las propuestas, aun cuando la
apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que
pretenda efectuarse la presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederd a la apertura de las ofertas
de la siguiente forma:

19) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
20) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

39) En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abriran los sobres exteriores y el sobre N° 1 y se
verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrird el sobre de cada oferta y se verificara la
presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que deben integrarla.

En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. Solo seran
admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley 13.064.
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49) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes, importe de cada garantia y
certificado de Capacidad de Contratacion. En caso de que el procedimiento de seleccion sea de ETAPA UNICA se
consignara ademas en el acta los montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no
haya sido agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitara a hacerlo a aquellos Oferentes que deseen hacerlo.
En todas las firmas debera aclararse el nombre del firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia
de la UBA.

5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion presentada por los otros oferentes
durante los DOS (2) dias siguientes al acto de apertura. También podran formular observaciones por escrito las
que deberan ser presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas. Estas
observaciones seran consideradas por la Comision de Evaluacion al emitir su dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacién

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes serda evaluada de acuerdo con la metodologia de
evaluacion que se fije en el P.C.P., la que consistira en el cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacion de la capacidad técnica y financiera de los oferentes se tendran en cuenta los
siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica
5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion, remodelacion, refaccion,
o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, o de viviendas, que contemplen tareas
similares a las del objeto de la licitacion, por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucidn, las mismas deberan acreditar un avance superior al
50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la documentacion
respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcidon Provisoria o Definitiva, etc.) que permita
verificar la experiencia de obra declarada. La Documentacidn respaldatoria presentada debera estar certificada por
escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos
contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante podra rechazar la oferta en caso de observar
un mal desempefio en las obras en las que el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos
podran ser aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econémica de las obras o trabajos
a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente deberd ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia profesional en la ejecucion de
obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer
la presencia de un profesional con al menos igual calificacién, para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. < Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacién, al momento de la
cotizacion y debidamente identificados a través de su numero de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar
el estado de los mismos.

5.6. Capacidad economico-financiera.

Se realizara el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria, sobre la base de los estados
contables del ultimo ejercicio o del ultimo balance cerrado, si correspondiere, conforme a los requisitos minimos
que para cada uno de los indicadores se establecen a continuacion:
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5.6.1. Indicadores de situacion econémico-financiera

indice Férmula Valores
aceptables

Indice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

indice de liquidez seca o prueba Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Igual o mayor a

acida Corriente 0,80

Indice de solvencia Mayor a 1,50

Total Activo / Total Pasivo

Pasivo exigible Pasivo Corriente / Activo Total Iqual o menor a
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria

Indicador Composicion Valor requerido

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Superior a la certificacion acumulada de los tres meses de

Corriente mayor inversion segln el Presupuesto Oficial y la Curva de

Inversion de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4)
indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, se calculara el puntaje
individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los estados contables requeridos. Posteriormente se afectara
dicho puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera
el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses anteriores al mes de apertura de
las ofertas, la Comision de Evaluacidn podra solicitar al oferente la presentacion de un estado contable parcial que
abarque el periodo que va desde la fecha de cierre del Ultimo ejercicio anual, hasta el Ultimo dia del penultimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion

El P.C.P deberd definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién y el monto del saldo de
capacidad de contratacion exigible para cada obra. En caso de no establecerlo se considerard que el oferente
debera tener un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion anual exigido sera integrado
por la suma de los saldos de capacidad de contratacién anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los
integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacion y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comisidén designada al efecto por el Licitante, la que deberd requerir la
informacion o documentacidon necesaria para subsanar los defectos formales de las propuestas y tendra facultades
para solicitar la informacion adicional que y los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su
mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2., la Comision de
Evaluacion examinara las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de acuerdo a los
requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se analizaradn las observaciones que hubieran
sido formuladas por los oferentes durante el periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias establecidas en los pliegos
de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las aclaraciones e informacién adicional solicitada por la
Comision de Evaluacién, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de Evaluacion contenga las
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condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el el presente Pliego
y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.
Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.

b. Que estuviere escrita con lapiz.

c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar, inhabilitadas o suspendidas para
contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra
parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.

Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen.la contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del mismo holding participara
en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que
formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el informe de evaluacion
de las ofertas, la Comision fundamentara debidamente las razones que provocaron la declaracién de
inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacion de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacion la Comision Evaluadora o el Licitante podra pedir por
escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacidon o informacién complementaria que considere necesaria,
siempre y cuando dicha informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacidn solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias, bajo apercibimiento de
desestimacién de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Oferentes seran agregadas al expediente pudiendo los
restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de evaluacion.

La Comisidon se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas de acuerdo con la
metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo
fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al licitante.

La Comision de Evaluacién recomendarad la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste sustancialmente a las
condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas conveniente. La emisién de este dictamen es la pre
adjudicacién, en los procedimientos de selecciéon de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae
sobre las condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta econdmica (Sobre 2) es
la pre adjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial actualizado a la fecha de
apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el llamado o
convocar a mejorar sus ofertas, a todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.

La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente fijdndose en dicha notificacion el
dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la Comisién de Evaluacion
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y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar,
se considerara como intencién de mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios unitarios de su oferta,
exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a
la fecha de apertura de ofertas, con el fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de condiciones, se les solicitara
una mejora de precios, la que debera ser presentada en sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto
publico. Si la situacién se mantuviera, y la Comisidn Evaluadora asi lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacidn entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno de ellos, la adjudicacion
se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su oferta sin modificar el precio
final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar impugnaciones, de analizadas las mismas por la
Comision, si las hubiere y con anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la preadjudicacidn si los precios
unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de'la curva de inversion y de los analisis de
precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de pre adjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los oferentes y publicado en la
pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la publicacién del dictamen de la
preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la misma a los oferentes.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de etapa multiple.
5.17. Impugnaciones a la Preadjudicaciéon

La preadjudicacidon podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de TRES (3) dias a contar
desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacidén, los oferentes podran tomar vista de las actuaciones licitarias. La
solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidén en los procedimientos de etapa multiple.
5.18. Garantia de Impugnacion

La impugnaciéon de la preadjudicacion deberd ser acompafiada de un depdsito bancario equivalente al 1% del
Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el P.C.P. La garantia serd por tiempo
indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese
considerada razonable por esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacion del dictamen de preseleccién en los procedimientos de etapa multiple.
5.19. Resolucion de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisiéon de Evaluacion la que emitird un informe
respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o rectificar la preadjudicacién o preseleccion
aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicaciéon analizard todos los antecedentes elevados y resolvera si
corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto administrativo.

5.20. Desestimacion del Illamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del tramite previo a la firma
del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacidn alguna a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica
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La circunstancia de no haberse presentado mdas de una oferta no impide la adjudicacion si la oferta resultara
conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacidn sera resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta mas conveniente teniendo
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas condiciones de la misma. El resultado de la
adjudicacién serad notificado fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del
Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e
Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta modificacidn no podra
alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, éste intimara al
Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o aun la tercera
presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las modificaciones indicadas por
el Licitante, éste podra revocar la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas o la complejidad de la
obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo" y debera indicar si la misma
coincide o no con la iniciacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procederd a la firma<de la contrata sin que el Plan de Trabajos e Inversiones se
encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su aprobacién y previo a la
firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.5.

c) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcién en la Inspecciéon General de
Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al Licitante a optar por revocar
la adjudicacién y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird una garantia de
cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, en cualquiera de las
formas establecidas en el Apartado 4.11., con excepcién del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por
empresas aseguradoras aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la garantia de contrato.
6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando' los términos contractuales prevean o la legislacién determine la actualizacion monetaria del monto
contractual, o la redeterminaciéon de los precios del contrato, el monto de las garantias también deberd ser
actualizado en idéntica proporcion de forma de asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al
CINCO POR CIENTO (5 %) del mismo.

La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, sera obligatoria para el Contratista cuando la
diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual actualizado, supere el CINCO
POR CIENTO (5%) y debera realizarse con la emision del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma
similar se procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por adicionales o quitas
de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia
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Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacidn final de la obra o hasta que
se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con
el Licitante cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o actos imputables al
contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ (10) dias, bajo apercibimiento de rescision del
contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las obligaciones a
su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el
Licitante podra, sin intimacion previa, revocar la adjudicacidn y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de
oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera resultado evaluada como la
segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara el procedimiento de mejora de precios previsto en el
numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Licitante, en el nUmero de ejemplares que corresponda, dentro'de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacion
de la Adjudicacion, una vez constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucion de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de suscripcion de la
contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos
copias autenticadas de la totalidad de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucion
de las garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato
1) Son documentos integrantes del contrato:
a. El presente PCG
b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin consulta
d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
e. El proyectoy los planos y planillas
f El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda
La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

5 @

La adjudicacion
i La contrata

2) Se considerara documentacion accesoria al contrato, la que se indica a continuacién:
a. La orden de iniciacion de los trabajos;

El acta de iniciacion;

El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el Licitante;

Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

Libro de notas de pedido;

S0 a0 o

Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la ejecucién de la obra y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g. Actas de recepcion;
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h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.
6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su cumplimiento sin la
autorizacion previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero
El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20% del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitarda en un plazo no mayor a 10 dias., el pago del
anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el monto total del anticipo. Esta garantia que podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o so6lo en alguna de esas
formas si asi lo estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el Anticipo, y esto no constituira
causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1. Orden de ejecucion y Acta de Inicio

Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima que serad establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podrad efectuar algunos trabajos
preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no sera superior a 30 dias
salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda obligado a comenzar los trabajos. En esa
oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa justificada, el
Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento
del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra se computara a partir
del vencimiento del plazo indicado en‘la orden de comienzo, salvo que el contratista acreditare razones justificadas
que imposibilitaren el inicio en dicha fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccidén entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras, en el periodo comprendido
entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Inicio. Se labrard un Acta de Entrega por triplicado, entregandose un
ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe realizar en la zona objeto
de la entrega, asi.como el tiempo que abarcaran dichas actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccidén de Obra, de acuerdo con
lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del
contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que debe realizar el contratista. Una vez
establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel serd responsable de su
inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el Plan de Trabajos
aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacién de los trabajos, debiendo dejarse en ella
expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineacion y los
niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.
El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea
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su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

7.5. Documentacioén en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentacion del
contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista dos ejemplares para su
uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al Licitante dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al
Licitante el original, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su proyecto de obrador y ajustara
sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizaciéon de la obra y respondera
de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentaciéon técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la
Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista que se efectlen las
correcciones que correspondan. Si el Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que
fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique en el P.C.P., de
acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas clajusulas se
establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirarad cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra
disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcidon Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a
cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del contrato, a los efectos
de facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras
se desarrollan los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las consecuencias de
los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno
en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de
combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcciones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes,
talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos por el contratista en
perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion
de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion
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El contratista instalard en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspeccidn,
con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la
Inspeccion, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad
del contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la
Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion Provisional, su
conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a cargo del Licitante hasta
que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los medios para su contratacion,
conforme se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la
Orden de Ejecucion de los trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién hasta la recepcion definitiva
de las obras, incluida la terminacion de los trabajos adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un
vehiculo éste sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad de la Inspeccién esta
cargo del Contratista.

7.16. Daios a personas y bienes

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion, para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la
obra, a terceros y a los bienes de la UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la ejecucidon de los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por
los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podrad retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente,
vigentes en el lugar.de las obras, y sera responsable por las multas y dafios que causare a terceros y por los
resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el contratista debera
preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos
ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el que decidird sobre su texto,
ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra
Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los

trabajos, a satisfaccién del Inspector de obra. Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones
de limpieza, la Inspeccién impondra plazos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus
alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras,
maderas, etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica
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El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la Inspeccidn hasta el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los gastos que demande la provision de agua estan a
cargo del Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona, quedando a
su cargo la ejecucidon de las instalaciones necesarias, desde la conexidén de la red publica hasta el lugar de uso,
como asi también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se generen.

7.22, Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO (5) dias a la iniciacion de
los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de la obra un
seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que,
eventualmente, participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe cubrir los dafios que
eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la
ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no cubra
los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la ley 24.028, sus
reformas y decretos reglamentarios, cubriendo incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite
al dependiente accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total permanente, teniendo los limites
indemnizatorios minimos por persona y por acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la ndmina del personal que debe ser
asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por
trabajos adicionales o causas no imputables al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pdlizas correspondientes
a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Licitante dara lugar a la aplicacion
de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado.

7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo figurar un listado de dicho
personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro.debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante afectado a la obra, por los
montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el P.C.P.
7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la recepcién provisoria. En
caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos
debera acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros antes mencionados.
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Todos los seguros seran contratados en compafiias autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la
Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el Licitante intimara en el
plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista
cumpla con su obligacidn el Licitante suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista
notificdndole esta medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente, no se abonara ningln
importe en concepto de certificados. Si la suspension se extendiera por mas de TREINTA (30) dias por este motivo
se podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de la aseguradora de notificar
al Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista, con una
anticipacidon minima de QUINCE (15) dias respecto a la fecha en que dicha omisidon o incumplimiento pudiera
determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacidon de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta
responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los dafos que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccion de Obra

La verificacion de la correcta provisién de materiales y equipos, de la ejecucién de los trabajos y de la prestacion
de los servicios contratados estara a cargo del personal permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y
que constituira la Inspeccion de las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan ser presentados por el
Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacion de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien comunicard por nota al
Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de Obra y las personas autorizadas para visitar la
obra en cualquier momento sin previo permiso.

El Inspector, cuando esta funcidn la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de la obra, cuando exista un
equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de
supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al
desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase, cantidad y calidad de los
materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados
o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacién contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolicion y
reconstruccién de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio

El contratista esta obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la Inspeccion, dentro de las 48 horas
del requerimiento. El Representante Técnico estd obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio
dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la
gue aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar la notificacion
podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/o0) del monto contractual actualizado o
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redeterminado, con mas sus adicionales por cada ocasidon en que la notificacion no fuese posible por razones
imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, debera
notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no
importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion. El
incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccion sera pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el
presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si
ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su reserva al cumplimiento de
ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de servicio queda suspendida por CINCO (5) dias
habiles, plazo en el cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objecidén al cumplimiento.
Este plazo podra ser ampliado por la Inspeccion de Obra segun las circunstancias del caso. Si la Inspeccion de
Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquélla
debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente la Universidad entienda
que corresponde reconocer al contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccion hara pasible al Contratista de la aplicacion de
una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 .9/°9) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas
sus adicionales, por cada dia de incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicio, el Licitante podra, mandar
a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que perturben la marcha de las
obras, daran lugar a la inmediata expulsion del responsable del area de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de
Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se harad pasible de la aplicacion de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por
cada dia de paralizacién de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacion de multa por
paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra

En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
Registro de actas

Registro de Ordenes de Servicio

Registro de Notas de Pedidos

o 0 T o

Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estaran encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas prenumeradas, impresos segun el
modelo que entregard la Inspeccion y con tres copias de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera
hoja de cada libro estard sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
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Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada asiento en cada uno de estos
libros sera entregado al contratista, otra permanecera en el libro correspondiente y una tercera sera entregada a la
Subsecretaria de Infraestructura para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra tipo imprenta o con
maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se
encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas perfectamente mediante
sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa, deberan ser anulados mediante
el cruzado de la zona reservada para el texto con boligrafo o maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto
en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse deberan permanecer en
obra en custodia de la Inspeccion en la oficina correspondiente. La Inspeccidon es responsable de su cuidado y del
mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras. Se utilizara para labrar
el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o
parcial de los trabajos si correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante la ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban
quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan ejecutando. Los computos se acompafiaran con los croquis
que se estimen necesarios para su perfecta interpretacion. Cada folio serd firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores asentados en este
registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el duplicado se entregarad al Contratista, el
triplicado acompanfara a los certificados de obra y a las restantes copias se les dara el destino que indique la
Inspeccion. Este registro permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro deberad permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo sera usado por ésta o por el
personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las ordenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al Contratista. Sélo sera
usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello. Debera
permanecer en obra, en la oficina de la Inspeccién.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al representante del Contratista,
quien debera notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de
los tres (3) dias del requerimiento de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la Inspecciéon al Contratista que las efectuadas con las
formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden
de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente consignadas por escrito en un
libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel guardara en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccidn que los efectuados con
las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas en forma debidamente
fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el hecho que las motive. La fundamentacién contendra
determinacién de valores, especies, y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de
los mismos
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8.10.5. Libro Diario

El contratista asentara en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal empleado y el ausente, las
condiciones climaticas, los motivos que hubieran impedido o dificultado la ejecucidén de las tareas, las inspecciones
recibidas de organismos de control o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que
tenga relacion con la obra. El Inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el contratista en el Libro
Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una copia de sera entregada al contratista, y otra
copia sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en contrario del Pliego de
Condiciones Particulares, deberda contar en la misma con la presencia de un Representante Técnico con titulo
profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional
competente, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos
y representara al Contratista ante la Inspeccidn,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos contractuales se entendera
que, por su sola designacidn, el Representante Técnico estd autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda presentacion de caracter técnico debera ser firmada
por dicho Representante.

9.2, Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. La
ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de
la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO. POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado o
redeterminado con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrad ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas justificadas de
competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan. La sustitucion del Representante Técnico debe
ser aceptada por el Licitante y debera efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la
notificacion.

9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero para que
la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

La requisitoria. de la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal de la obra, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que adoptare a partir de esta situacion, no
asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado é del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién vigente en la Republica
Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las convenciones de trabajo,
entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando
la Inspeccién lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales
vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de
las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igual formalidad observaran los sub-
contratistas aceptados por el Licitante.
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Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado los aportes
previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al
dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese
periodo.

A tal efecto la Inspeccidén de la obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el monto de las sumas
que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de
quincena el Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales
rubricado segun la legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago al
personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago
correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes
previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en conocimiento de las
autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la-autorizacion previa, expresa y por
escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacion a la subcontratacion sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por subcontratistas.
9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el
Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que
en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas Contratistas, ajustandose a las
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitira a los otros
Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se
establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccién de Obra determinara el
criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o
retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en forma inmediata para que ésta tome las
medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma
establecida en la documentacion contractual, aunque en esta documentacién no se mencionen todos los detalles
necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de todos los materiales, como asi
también la mano de obra y todo el personal necesario para la realizacién correcta y completa de la obra
contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y
para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucidn de las obras, el retiro del material sobrante de
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la documentacion
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerdn si se puede realizar acopio de materiales. En
caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con anterioridad a la firma del Acta de inicio una
planilla de Acopio de Materiales Indicando en la misma cantidad, calidad, tipo, precio unitario, parcial, total de
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acopio.
El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del Iniciacion.

Sélo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra, previa suscripcion del
Acta de Tradicion, verificados y aprobados por la DIRECCION DE OBRAS.

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra correspondiente al lapso para
el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se efectuara de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las
modificaciones posibles del mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que fija para tal efecto la Ley,
quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne.a su custodia, integridad,
mantenimiento y correcto empleo en las obras a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o parcial, por una compafiia
reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este régimen, siendo motivo de
suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrad siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite para su
buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio.de la Inspeccidon aseguren la calidad satisfactoria de
la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira al contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y
los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista debera presentar muestras
de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que requieran
elaboracion previa en taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir los gastos de traslado y
estadia del personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del contrato o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que
ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a
juicio del Licitante.

El contratista depositarda en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los
materiales que la Inspeccidon determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes a los
trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber
dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena calidad
colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el contratista, estando a su cargo los
gastos que los trabajos de sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales
o estructuras son los que se determinan en el P.E.-T.Gy /o el P.E.T.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o analisis
fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso
los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
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comprobare que el material es el especificado.
10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante podra exigir cambio o
refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un
trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista deberd dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo trabajo cuya correcta
ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48)
horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para
verificar la correccion de su ejecucidn.

10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, sera corregido por el
Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin
que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Inspector establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion realizarse a
satisfaccion de aquél.

10.9. Vicios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En
caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar, modificar o
sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién. Transcurrido
ese plazo sin que el contratista hubiera realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen
requeridas por la Inspeccidn, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de exigir el resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera posteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que
determina el articulo 1646 del Cddigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a
cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que, a consecuencia
de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provision.de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas
con las existentes;

c) cualquier reclamo & presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias, demoras U otras cuestiones
relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar
afectados por los inconvenientes sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula
sera de la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacion de los trabajos

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de mencién expresa
de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional
alguno

10.12. Declaracion de calidad
Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracién de Calidad en donde
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consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y especificaciones técnicas en un todo de
acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacién debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la recepcidén provisoria y la
recepcidon definitiva. Su omision sera causal para la paralizacidon del tramite de emision de certificados, hasta que
se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con materiales de mayor valor
que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados aunque fuesen de mayor valor que los
estipulados y la Inspeccion podra ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el
contrato, cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los gastos provocados
por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de exigir el resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determina el articulo 1646 del Cdédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El plazo comenzara a
computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en el acta respectiva.

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Licitante que
ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y
cuando la Inspeccidn verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas no
justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible de una multa que sera calculada en la forma que se
establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de trabajos, incurrird en
mora parcial y se hace pasible de la imposicién de la multa que se preve en el presente pliego si no regularizara los
trabajos en el plazo que le fije la Inspeccidn, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos parciales que se hubieran
establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la
aplicacion de la multa que se establece en el presente pliego.

11.3. Prorroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra“debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales fijados en la
documentacién integrante del contrato y en las prdérrogas que hubieran sido aprobadas por autoridad ce acuerdo al
plan-de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante.
11.4.  Causales para el otorgamiento de prérrogas
Serén causales para el otorgamiento de prdérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine un incremento del plazo
total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion, instrucciones, materiales,
terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o prosecucién de las obras y que contractualmente
deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39 de la Ley 13.064.
Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los hubiese que interfieran en la
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ejecucion de la obra.
e. Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de las obras
f.  Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras
g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de prdrrogas
11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condiciones particulares contemplaran los dias
normales de lluvia para la época del afio en que debe ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica
que brinde el Servicio Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes del afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el promedio
previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldgico Nacional o los dias considerados normales en el pliego
de condiciones particulares. Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que
sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climaticas solo se aceptara el otorgamiento de un dia
de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo
impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningln otro trabajo sustitutivo.
Esta circunstancia debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante nota
de pedido quien verificard la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecucion de
trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los enumerados en el Art. 39
de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho
que los motiva mediante Nota Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del
asiento que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos hechos a la
Inspeccion en la forma indicada impedirda que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier
reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de Pedido ante la Inspeccidn,
dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacidon del hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los hechos que dificultan o
imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacién de plazos correspondiente, el contratista se producira
la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacion de plazos

El Contratista. debera fundar su solicitud de ampliaciéon de plazos, indicando la causal que la sustente, precisar su
influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis para
establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicidon de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolverd el pedido de prérroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a partir de la fecha de la
presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de la obra, se suspendera
provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la ejecucién de las obras hasta que la solicitud fuese
resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya aplicacién se hubiera
suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento de su percepcion.

11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversiéon

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista presentara, para su
aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de inversion ajustados al nuevo plazo contractual,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales PUh@E-2023-00 22886 Wi ~-DGHetRGEN
Direccion de Compras
Intendente Giiiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA
Email: obrapublica@de.fcen.uba.ar Tel.: 5285-8121/ 122/ 123/ 124
Pagina 31 de 46



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

32

o0 Uk,
/° FACITTAD )
S CIENCIAS EXACTAS %)
3 YNATURALES “.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

de la prorroga.
11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos no da derecho al
reconocimiento de gastos improductivos, con excepcidon de los que se generen como consecuencia una suspension
total de la obra dispuesta por el Licitante por motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y en ningun caso el
reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que surgen de la tabla incluida en este articulo,
calculados sobre el valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la
suspension, deberian haberse realizado durante la suspension de la obra.

Tipo de Obra
Ingenieria Arquitectura
% %

Hasta 3 millones 7 6

Mas de 3 hasta 5 6 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

Mas de 10 hasta 30 4 3

Mas de 30 hasta 50 3 2

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos.montos de obra en ella indicados y hasta un maximo
de $ 50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES), no reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el
excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del proyecto, errores del
computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades materiales imprevistas o por otras causas
justificadas o la aprobacion de proyectos ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones contractuales, basados en
error u omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de cumplimiento obligatorio para el
Contratista siempre que el balance de economias y demasias que produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO
(20%) en mas o en menos, del monto original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal
fin, los trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entenderd por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de presentacion de las ofertas,
sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR CIENTO (20%), del monto total
del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero podran realizarse si media acuerdo de partes, previa
renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de proyecto que generen
trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total del contrato, a valores basicos de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el
contrato podra ser rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacion de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al Contratista los importes que
correspondan con los valores previstos en el contrato para cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el
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Contratista no recibira indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.
12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items sufrieran variaciones, en
mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) de las cantidades contractuales, las partes podran
convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso de aumentos, o a todo el
item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacidn de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por analogia con los precios
contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder inmediatamente a la
ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, los que se certificaran provisoriamente con los valores
que fije el Licitante. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacidon o reparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios,
que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los trabajos de que se trata se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista derecho a indemnizacion
alguna.

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos porcentajes de gastos
generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de Ordenes de Servicio. No se
reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio
emitida por la Inspeccidén y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o de comun acuerdo con el
Contratista resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe
incluira la respectiva modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en menos, deberan reajustarse
proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la suspension total
o parcial de las obras, esta suspension deberd ser ordenada por acto administrativo emanado de autoridad
competente.

Dispuesta la suspensidn, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta el momento, labrandose
un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en
construccion y la nomina del personal que quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a
indemnizacion por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por el
numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Con;ratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Licitante se le aplicard una multa, de
CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales,
por cada dia de suspensidén parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos mensuales, que cerraran el ultimo
dia de cada mes. La medicién se realizard el primer dia habil administrativo siguiente al del vencimiento del
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periodo mensual. Sera efectuada por la Inspeccidn con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su
ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, la Inspeccion podra realizarla sin su presencia
dejando constancia en un acta de la incomparecencia del Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la Inspeccién y seran
comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicidn podra presentarse ante el Licitante dentro de los CINCO
(5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de recibida la misma.
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir
el certificado de acuerdo con la medicion de la Inspeccidn.

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacidén de los materiales y obras cuya calidad y cantidad
no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedaran ocultas. Si no formulase
esta peticion no podra cuestionar las decisiones que adopte la Inspeccidn respecto de los mismos.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a efectos de no
obstaculizar la prosecuciéon de los trabajos. La medicion asi realizada se incorporard al primer certificado que se
emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera registrarse en el
Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los valores consignados en el
Registro de Mediciones.

13.3. Certificaciéon de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién o se indiquen
como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de
facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Licitante
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor del
Licitante, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de precios en concepto de
materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacién.

13.4. Certificacion

El Contratista deberd presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de los trabajos, el certificado
de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacién vigente y a lo estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.
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Del monto total del certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipo financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccion podra emitirlos de oficio de
acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados
Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccidn lo devolvera al contratista para que realice las modificaciones
indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspeccidn, ésta podra
certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de la emision del certificado.
Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producird la caducidad del derecho a reclamar
respecto del monto certificado.

13.6. Caracter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio'y estan supeditadas al resultado de
las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos
trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los descuentos realizados se
sumaran a la garantia contractual.

La retencidon del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en
relacion con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en este Pliego.
13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados desde su aprobacion
por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no
imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar intereses a la tasa de descuento de certificados de obra
del Banco de la Nacion Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante cuando se encuentre
terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos
establecidos en el presente pliego, en el Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.T.G. y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen incumplimientos a los
requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion integrante del contrato, la Inspeccién de Obra
notificard dicha circunstancia al contratista otorgando un plazo para su correccién. Vencido dicho plazo y
ejecutados los trabajos el contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrarda un acta en presencia del Contratista o de su Representante Técnico, prestando
conformidad con el resultado de la operacién.

En dicha acta se consignarad la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se consignaran, las observaciones

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales PUh@E-2023-00 22886 Wi ~-DGHetRGEN
Direccion de Compras
Intendente Giraldes 2160 - Ciudad Universitaria - CL428EGA

Email: obrapublica@de.fcen.uba.ar Tel.: 5285-8121/ 122/ 123/ 124
Pagina 35 de 46



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

36

o0 Uk,
/° FACITTAD )
S CIENCIAS EXACTAS %)
3 YNATURALES “.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el plazo de garantia sera de
SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria siempre que fuese aprobada por el
Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de la obra, debiendo realizar las reparaciones
requeridas por la Inspeccion por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucidon deficiente de
los trabajos, vicios ocultos y por la custodia de la obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuarda una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva, labrandose un
acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el Acta de Recepcidn Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara
recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual se verificaran
nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante resolviera aceptar los trabajos, quedara
efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Licitante podra ordenar su
correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los gastos que ello demande. El monto de estos gastos se
descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcion parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra vy les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva.
Asimismo, el Licitante podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de
la obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos
que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva
parcial o total de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de danos y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la parte
proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares
respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para la recepcién provisoria, el Contratista presentara a
la Inspecciéon DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas,
incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).
Esta.documentacidén serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del Licitante que participe o
supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la
realidad.

14.7.  Manejo de las instalaciones.

El' Contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las
obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al
personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién expresa
de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional
alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO
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15.1. Causales de rescision del contrato.

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de comun acuerdo.
15.2. Rescision por causas imputables al contratista.

La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que los herederos, o el
sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél.
La UBA fijara los plazos de presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en
el ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacidn alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y
condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte ejecutada no corresponda
al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administracidon no puedan terminarse en los
plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construccion o
subcontrata, sin previa autorizacion de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho dias en tres
ocasiones, o cuando el abandono o interrupcidén sean continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos
hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que se le fije y procedera a la rescision del contrato si
éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En
caso de que no proceda el otorgamiento de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisiéon por causas imputables al contratista
La rescision del contrato por.causas imputables al contratista tendra las siguientes consecuencias:

a) El contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera ser percibida por la
UBA

b) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la administracién a causa del nuevo contrato que
celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucion de estas directamente;

c) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el caso del inciso anterior,
por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de
reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacidn final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacién de las obras
con respecto a los precios del contrato rescindido.

fy  Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el 10% del monto contrato,
calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que hubiesen sido debidamente
aprobados por autoridad competente. En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescisiéon del
contrato por culpa del contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la administracion resolviera variar el
proyecto que sirvio de base a la contrataciéon, la rescisién sdlo determinara la pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y de fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
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cesacion de los mismos.
15.5. Rescision del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias y demasias superara en
mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucién de las obras y la
suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias desde su notificacion. Pasado ese plazo
la suspension quedara consentida y no podra alegarse como causal de rescision del contrato;

c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, o a reducir el ritmo
previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en
término, por parte de la administracion, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera
comprometido. La mora en el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dias habiles de verificados los supuestos de
hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedara consentida.

d. Cuando la administracion no efectle la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra, si estuviera a
su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares, mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra las
siguientes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él sobre la base de los
precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demas
enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en
elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecucién de
las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcidn provisoria de los mismos,
debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia;

e. Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como consecuencia
de la rescision del contrato;

f. No se liquidara.a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacién, lucro cesante, o de
beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

15.7. Rescision de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de imposibilidad comprobada
de continuar con la obra en las condiciones pactadas por causas no imputables al contratista, imposibilidad
material, caso fortuito, fuerza mayor, dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las
partes, debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta circunstanciada de las
razones que lo justifican, y se acompafaran los informes técnicos de finalizacién en los que se evaluaran los
resultados obtenidos con relacion a los objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que
aprobé la adjudicacién o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comiin acuerdo
Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes consecuencias: _

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior recepcion definitiva, pasado el
plazo de garantia;

b. Devolucion de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre que no se adviertan
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vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;

c. Certificacidon y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa deduccion de las multas
que pudieren corresponder;

d. Certificacidon y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido contrataday que la
Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente, ni lucro cesante como
consecuencia de la rescision.

f.  Implicara la total extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacidon a la obra de que se trate,
con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos
que hubiera celebrado para la ejecucidon de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son
parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes. El
Licitante tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Licitante estard habilitado para realizarlo, en
cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avallo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nhombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo
de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se
somete al resultado del avallio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al
contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a
la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la
continuacién de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el contratista a su costa,
dentro del término que aquél le senale, el que no serd menor de quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el
contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Licitante podra hacer retirar y depositar fuera de la obra
esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que senale el Licitante; si no lo
hiciera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del contratista,
previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por
el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato, o la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para
cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deberad abonar el
saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de las Ordenes de Servicio
daran lugar a la aplicaciéon de las sanciones previstas en el presente pliego y a las sanciones adicionales que se
prevean en el P.C.P..
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A los efectos del calculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto original, con las
actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizaciéon de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de érdenes de servicio

Nou s WN

No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de Comienzo, se le aplicara una
multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar
las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a considerar
prorrogado el plazo de la obra por el nUmero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el computo
del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos

Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 por ciento, o no ejecutara los trabajos en los plazos
previstos en el Plan de Trabajos, sera pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
actualizado o redeterminado, de los trabajos que no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminacion de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del plazo contractual, se le
aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado, por cada
dia de atraso en la terminacion de la obra.

16.5. Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicard una multa equivalente a
CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en.incumplimiento de las obligaciones emergentes de la documentacion contractual se
hara pasible a la imposicion de multas que podran variar desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a
0,5 o/00) del monto actualizado del contrato, segun la importancia de la infraccidn a exclusivo juicio del Licitante y
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser
reiteradas hasta el cese de la infraccién.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de dérdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la notificacion podran ser
sancionadas con una multa de UN DECIMO POR MIL (0,10 o/oo) del monto contractual actualizado o
redeterminado, con mas sus adicionales por cada ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones
imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de 6rdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las gSrdenes impartidas por la Inspeccion o por el Licitante se hara pasible
de la aplicacion de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado por cada
dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los
trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el Contratista deba
mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado, por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.
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16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. La
ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de
la aplicacion de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado o
redeterminado con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucidn asi como las establecidas por infraccion alas disposiciones de
este pliego, del de Condiciones Particulares o a cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran
aplicadas directamente por el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi
corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sancién vy,
si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de cualquier otro crédito que por cualquier concepto
tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser
deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO
(5) dias siguientes, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva aln cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido
recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los importes retenidos con mas un
interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Naciéon Argentina para los descuentos sobre
certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas en la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (Ley N°© 19.549) y su Decreto Reglamentario (Decreto N° 1759/72. T.0. 1991) con
sus modificatorias.
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17. ANEXO I - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Buenos Aires,
Sefiores:
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE COMPRAS

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de EMPreSas) ..c.c.veiiveririiiriiieniienesneeneainseeneanaienenanns en adelante
el Oferente, representada legalmente Por €l/10S SEAOI/ES ...ttt e ettt e e e reraeees
presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones Particulares y los
Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “XXXXXXX" y que es objeto del procedimiento de
Contrataciéon Directa — Obra Publica N© ..... /e, Que tramita por EXP-EXA: XXXX/XX.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacidn, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por la FCEyN-UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado tedos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de
Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta
y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracidn, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y
asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinacion de los costos
para la ejecucion de la obra por el motivo citado.

f) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de
personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el
costo de la obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona
natural o juridica suministre a la FCEyN-UBA a sus representantes autorizados, toda la informacidon que esa
Universidad considere necesaria para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que la FCEyN-UBA tiene el derecho de desestimar su oferta
sin derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esta Universidad cualquier informacién adicional
que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y, en caso de no hacerlo, serd motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha
informacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable que hubiere
sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras previstas en los
pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo el derecho de la la FCEyN-
UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacidn en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

1) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de cumplimiento del contrato,
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asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de licitacion.

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la
UBA perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento: 1) Encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y
laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o impedimento para contratar
con la UBA y 3) No tener relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA.ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la FCEyN-UBA no serd responsable por cualquier error u omision en la
preparacion de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO II - Modelo de Oferta Econémica
Buenos Aires,
Sefiores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE COMPRAS

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)........ccccveueunn.ienn. en adelante el Oferente,
representada legalmente por el/los Sefor/es .....ccvcvviviiiiiiiinnnnn. presenta/n su oferta de conformidad con lo
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES de la obra denominada “xxxxx" y que es objeto de la xxx — Obra Publica N° ..... /.-, EXP-EXA:
XXXX/XX. Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacidén hasta la recepcidon definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la
Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccidon, que graven la actividad al momento de presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto ofiCial: wivsvssssssssssasasasasesessssananasasasananasarninasanes [ @ T ).

El monto total cotizado es de PESOS ..ccivevervmrersnssarnnsansnnass [ G T ) de acuerdo con los precios unitarios y
totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE
Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

19. ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta

F.C.E..y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: CD No

Presupuesto de la oferta

Rubro Item | Descripcién Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Precio Total
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20. Anexo IV - Modelo de declaracion de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de ...........ceeveveiieieieeinna, declara bajo juramento que en los Ultimos
CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: CD No
Obras realizadas en los Ultimos cinco afios
Licitant | Nombre de la Lugar Monto del | Fecha Fecha de Plazo de Plazo Tipo de Observacione
e obra contrato de terminacion contrato real obra vy s
inicio descripcid (4)

n(3)

Monto total de contratos

Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el realmente utilizado.
Tipo de obra. Descripcidn datos técnicos principales.

w N =

Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consighados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.

21, ANEXO V - Modelo de declaracion de obras en ejecucion o a ejecutar

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: CD No

Obras realizadas en los ultimos cinco anos

Licitante | Nombre | Lugar Monto Fecha Fecha de Plazo de | Plazo Tipo de Grado de (Grado de
de la del de terminacién | contrato real obray participacién | compromiso
obra contrato | inicio (2) descripcién adquirido 4)

(1) (3)

Monto total'de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.
3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4, Si actla como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacidn segun el monto del
contrato.

5. Detallar en anexo la proporcidn o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y equipo de
la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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22, Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: CD No

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

NO | Cantidad Descripcidn Vida Remanente Propio Alquilado | Lugar donde se puede | Observaciones
(1) (2) atil inspeccionar
(3)

(1) Nimero de equipos 0 maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida util.

23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: CD No

Plan de Trabajos e Inversiones

Item Descripcion del Monto % Semana Porcentaje
Item Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado
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