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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto del pliego 

Es objeto del presente pliego es regular la licitación, contratación y  ejecución de obras públicas por parte de la 
Universidad de Buenos Aires las que se ajustarán a las bases y condiciones generales  previstas en este pliego, el 

que se completará en cada caso con el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y  el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten. 

1.2. Glosario.  

La terminología utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado: 

1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la 
firma del contrato. 

2. Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de costos que forman 
parte del precio de cada ítem del presupuesto o de las ofertas. 

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación 
a la documentación licitatoria. 

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación 
licitatoria. 

5. Comisión Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o 

adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten 
inadmisibles o inconvenientes.  

6. Comitente: El órgano de la UBA que encarga la ejecución de la obra, y figura designado como tal en el 
Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la licitación. 

7. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata. 

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Licitante y del 
Adjudicatario, que encabeza toda la documentación del contrato y estipula sus condiciones básicas. 

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos públicos, privados o en 
contrataciones directas 

10. Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles administrativos. 

11. Día/s hábil/es administrativos: Los días en que funcionan las oficinas de la Universidad de Buenos Aires. 

12. Días Laborables: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los comprendidos dentro 
del régimen de feriados nacionales y días no laborables 

13. Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la 
documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los certificados correspondientes a la 
obra en ejecución. 

14. Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de 

Condiciones Particulares, el Pliego  de Especificaciones Técnicas, el proyecto, el cómputo y presupuesto 

oficial, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentación que se 
indique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

15. Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades de supervisión y 
vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el control del 
cumplimiento del contrato. 

16. Licitante: El órgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a licitación. 

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la Propuesta, integrada 

generalmente por: oferta económica, compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de 
cotización por ítems, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión; análisis de precios y en 
general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 

18. Oferente: Persona física, jurídica o unión transitoria de empresas que presenta una propuesta en un 
procedimiento de selección (licitación pública, licitación privada, contratación directa). 

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
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20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas.  

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  

23. Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en 
el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por 

no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el 
Licitante.  

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la Propuesta, 

integrada generalmente por: oferta económica, compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, 
planilla de cotización por ítems, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión; análisis de 
precios y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, 
que representa al contratista ante el Licitante con relación a todos los aspectos técnicos. 

27. Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución 
de una parte de los trabajos a su cargo.  

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.  

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por 
los usos y costumbres. 

1.3. Marco Jurídico 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
13.064, el Régimen de Obra Pública de la Universidad de Buenos Aires y en forma supletoria por los principios del 

derecho administrativo y las normas contenidas en el Titulo I del Decreto 1023/01.  En caso de silencio se 
aplicarán analógicamente las disposiciones del Código Civil y los principios generales del derecho.  

1.4. Orden de prelación de los documentos contractuales 

Para la interpretación de los documentos contractuales se respetará el siguiente orden de prelación: 

1. La contrata. 

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares  aclaratorias. 

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias. 

4. Planos de detalle. 

5. Planos Generales y planillas de cómputo de la obra. 

6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias. 

7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre algunos de los documentos 

enumerados precedentemente, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos 
en el listado precedente.  

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos de ingeniería, especificaciones técnicas, dimensiones 

o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle 
sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y 

observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los 
pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y 

comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Licitante, tendrán prelación sobre toda la anterior 
documentación mencionada en este párrafo. 

1.5. Comunicaciones 

Las comunicaciones  y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o contratistas 
podrán llevarse a cabo personalmente, por cédula, por carta documento, en el domicilio indicado o constituido por 
los interesados, oferentes o adjudicatarios en sus presentaciones.  

 Sin perjuicio de esto podrán adelantarse las comunicaciones y notificaciones por vía de correo electrónico o fax a 
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los números y direcciones electrónicas indicados por los oferentes o el adjudicatario.  

Las notificaciones a la entidad licitante sólo serán válidas  en el domicilio indicado por ésta en el P.C.P. 

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS 

2.1. Tipo de Licitación  

El P.C.P. indicará el carácter internacional o nacional de la convocatoria y si el procedimiento de selección se realiza 
con precio tope.  

Las licitaciones públicas internacionales aceptarán la concurrencia de empresas argentinas y extranjeras.  

Las licitaciones públicas nacionales serán llamados locales, pero no podrán ofrecer impedimentos para la 
presentación de Oferentes extranjeros. En estos casos deberán tener representante y activos en el país para dar 
cumplimiento a los requerimientos del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.  

En las licitaciones con precio tope serán consideradas inadmisibles las ofertas que superen el precio tope 
establecido en el P.C.P.  

El P.C.P. indicará si el procedimiento de selección es de etapa única o de etapa múltiple. En caso de silencio se 

entenderá que el procedimiento de selección es de etapa única.  

2.2. Pliego de Condiciones Particulares 

Los pliegos de condiciones particulares contendrán como mínimo la siguiente información:  

1. Objeto de la obra; 

2. Memoria Descriptiva de la obra.  

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingeniería, especialidades. 

4. Saldo de capacidad de contratación exigible. 

5. Plazo de la obra. 

6. Presupuesto oficial. 

7. Lugar y horario para la adquisición de los pliegos. 

8. Valor de los pliegos. 

9. Forma de presentación de las ofertas. 

10. Cantidad de copias de la oferta.  

11. Plazo para consultas y aclaraciones. 

12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera. 

13. Sistema de ejecución (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas). 

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido. 

15. Materiales que pueden ser acopiados. 

16. Lugar y fecha de apertura  de las ofertas. 

17. Plazo de mantenimiento de las ofertas. 

18. Documentación que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el presente pliego. 

19. Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el presente pliego. 

20. Si se admite la ejecución total o parcial de la obra por subcontratistas. 

21. Si se admite la presentación de variantes. 

22. Requerimientos de maquinarias y equipos. 

23. Factores de evaluación y metodología de evaluación de los oferentes si fuese diferente a la prevista en el 
presente pliego. 

24. Modelo de oferta económica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del previsto en el presente 
pliego. 

25. Modelo y requisitos  de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego. 
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26. Modelo de análisis de precios. 

27. Datos de los materiales a proveer. 

28. Folletos e información adicional a proveer por el oferente. 

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra. 

30. Requisitos para la movilidad de la inspección. 

31. Equipos informáticos a proveer por el contratista para la inspección de obra, si correspondiere; 

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y requisitos de los 
mismos; 

33. Promedio de los días de lluvia para cada mes del año. 

34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego. 

35. Otra información necesaria para ofertar y evaluar las ofertas. 

2.3. Circulares con o sin consulta 

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea 
necesaria para la preparación de su oferta, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos antes de la fecha de 
apertura de la licitación. 

La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de 
aclaración o consulta por parte del Licitante.  

La respuesta a estos pedidos se realizará mediante Circulares con Consulta hasta DOS (2) días hábiles 
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, 

podrá también formular aclaraciones de oficio, mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen 
sustancialmente la documentación licitaria. 

El Licitante podrá, de oficio y a su sólo criterio, o a solicitud de uno de los interesados, extender por una vez el 
plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza de éstas u otras razones así lo requieran.  

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la documentación y serán 
publicadas en la página web oficial del Licitante. Las notificaciones se realizarán por medio fehaciente.  

Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte de la documentación. 

2.4. Enmiendas a la documentación de licitación 

El Licitante, podrá enmendar la documentación de la licitación sin ampliar el plazo de presentación de las ofertas si 
tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, 
hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.  

Esta comunicación se cursará a la totalidad de los adquirentes de la documentación del procedimiento de selección.  

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisición de pliegos, la misma deberá ser 
publicada por un día en el Boletín Oficial.  

En todos los casos las enmiendas deberán publicarse en la página web oficial del Licitante.  

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo para la presentación de 

ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma descripta precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin 
que ésta modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.  

2.5. Adquisición de los documentos de la licitación  

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentación de licitación. El importe recibido por la 
Universidad de Buenos Aires por la venta de los pliegos compensa el precio de elaboración e impresión de los 

mismos y no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto 
la licitación o se rechazaran todas las ofertas.  

El precio del pliego no podrá superar su costo de elaboración y difusión. Los pliegos podrán venderse en papel 
impreso o en CD´s no regrabables. 

2.6. Plazos 

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras y de garantía y conservación de las mismas, se 
especifican en el P.C.P que integra la documentación de licitación. 
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2.7. Sistemas de ejecución de las obras 

El Pliego de Condiciones Particulares establecerá el sistema de ejecución  que corresponda a cada obra los que 
podrán ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto. 

2.8. Contratación por unidad de medida. 

Las obras podrán contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad 

de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el 
adjudicatario.  

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 

expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra 
resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.  

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su 
cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su 
diferencia con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente. 

Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades 

(repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total 
resultante.  

Se entiende que la contratación por "unidad de medida" no significa la contratación de tantas obras independientes 

como ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el Licitante contrata es una obra completa, que debe 
funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método 
explicado precedentemente. 

2.9. Contratación por ajuste alzado. 

En la contratación por "ajuste alzado" el Oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o 
parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo cual deberá presentar su oferta de acuerdo con 

una planilla de cotización que se corresponda con los rubros, ítems o subitems del presupuesto oficial que deberá 
aprobar el Licitante.  

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma 
única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera fuese 

la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate 
y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.  

La división del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización" en ítems, subitems o partidas globales con sus 

cómputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se efectuará con el objeto de ordenar la certificación y 
pago de los trabajos, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de 

ese ítem o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerará un precio global y 
único por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.  

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o servicio 
que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la "planilla de cotización", fuese necesario e 

imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el 

resultado garantizados por el Oferente. 

2.10. Contrataciones mixtas 

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto 

oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según 
medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13  del 
presente pliego  

En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto 

detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, 
consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su 
propuesta. 

2.11. Contratación por coste y costas. 

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este 

sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, 
impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.  
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El Licitante abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con 
más el monto o porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de beneficio.  

2.12. Moneda de cotización 

Las ofertas deberán presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones 

en moneda extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirán en moneda nacional 
calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día 

anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento 
mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera. 

2.13. Cláusula Anticorrupción 

Será causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trámite o de la rescisión de pleno 

derecho del contrato,  cuando las personas físicas o jurídicas en su carácter de Oferentes, Oferentes seleccionados 
o contratista han incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuación:  

 “Práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor 
con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación  o a 

la ejecución del contrato, y  

 “Práctica fraudulenta” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de 
contratación o en la ejecución de un contrato de obra pública en perjuicio del Licitante; la expresión 

comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación 
de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al 
Licitante de las ventajas de la competencia  libre y abierta. 

3. DE LOS OFERENTES 

3.1. Capacidad legal. 

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, salvo que se trate de obras menores de acuerdo a lo definido en el Régimen de 
Obra Pública de la Universidad de Buenos Aires. 

3.2. Capacidad técnica, financiera  

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante 
el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los 
licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.  

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los 

mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria 
seriedad. 

3.3. Capacidad de contratación 

Los Oferentes deberán demostrar que poseen la capacidad de contratación suficiente para cada tipo de obra, la que 

se definirá en el Pliego de Condiciones Particulares, como para cubrir los requerimientos  de la obra durante el 
plazo previsto para la ejecución de la misma. El saldo de capacidad de  contratación anual deberá ser igual o 

superior al que fije el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratación se 
acredita con la presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional 
de Constructores de Obra Pública.  

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma 

ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, siempre que cada una de ellas se 
encuentre en condiciones de ser oferente.   

Los Oferentes deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, 

actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, 
indicando el Licitante, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 

3.4. Impedimentos para contratar  

No podrán concurrir como proponentes:  

1. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en 
las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan en tal condición y los 
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concursados salvo que posean autorización del juez del concurso.  

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con la UBA o con cualquier organismo de la 
Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,  contra la Administración 
Pública Nacional, los estados provinciales, los municipios y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

6. Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y/o 
previsionales nacionales 

7. Los inhabilitados por regímenes especiales.  

3.5. Domicilio. 

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en 

el P.C.P. La modificación del domicilio dentro de la jurisdicción deberá ser notificada en forma inmediata, fehaciente 
y por escrito al organismo licitante. 

3.6. Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, 
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su 
integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Licitante.  

La UTE deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de 
garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.  

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, 
como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de 
la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

3.7. Elegibilidad  

La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o 

jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se 
desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus 
obligaciones. 

4. DE LAS PROPUESTAS 

4.1. Lugar de presentación de las propuestas.   

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.P. o en el respectivo llamado a 
licitación. 

4.2. Forma de presentación de las propuestas. 

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no 

hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas 
sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se 

establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, 
“TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas.  En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás 
el señalado como “ORIGINAL”.  

Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la 
licitación y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por 
escrito en la propuesta.  

El oferente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañado 
a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitación y la concepción original del proyecto 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con 
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prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá 
reclamos por la no apertura de dicha propuesta. 

4.3. Documentos que integran la propuesta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:  

1. Carta de Presentación de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo I 

2. Garantía de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial 

3. Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra 
Pública. En el caso de empresas que tuvieran el certificado en trámite al momento de la apertura, podrán 

presentar la constancia de inscripción en dicho Registro y la constancia de tramitación del certificado de 
capacidad de contratación. Este certificado deberá ser presentado antes de la preselección o cuando lo 
solicite la Comisión de Evaluación de Ofertas. 

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los miembros del Directorio y Acta 
de Directorio que autoriza la presentación a la licitación. 

5. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta.  

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la oferta, en caso de que el 
oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad de hecho  

7. Convenio de constitución de la UTE con firma certificada por escribano público, en caso de que el oferente 
fuese una UTE 

8. Constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se establezca en el P.C.P. 

9. Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia autenticada). 

10. Pliegos y planos y  circulares emitidas debidamente firmadas 

11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.  

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP 

13. Declaración de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el P.C.P. 

14. Estados contables de los dos últimos ejercicios con informe de auditoria con firma certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas y legalización en caso de que no fuese de la Ciudad de 
Buenos Aires.  

15. En el caso de sociedades con una duración inferior a dos años: estado de situación patrimonial e 

indicación del activo y pasivo corriente certificado por Contador Público con firma certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y legalización en caso de que no fuese de la Ciudad de 
Buenos Aires:  

16. Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho 
profesional.  

17. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente  en los últimos cinco años 

conforme modelo de Anexo IV.  

18. Declaración Jurada con las obras en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación 

y finalización de las obras de acuerdo con el modelo del Anexo V. Además deberá presentarse una 
certificación del Licitante indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de 
plazos. 

19. Aceptación y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra,  en el caso de que el P.C.P 
aceptase su participación 

20. Listado de Equipos: Se indicará las maquinarias y equipos que se afectarán a la obra de acuerdo con el 
modelo del Anexo VI..  

21. Declaración de aceptación de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso de que se susciten 
controversias. 

22. Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el la UBA, o con el Estado 

Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos de la causa, estado y el importe comprometido 
en el pleito. 
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23. La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P. o en su defecto de 

acuerdo con el modelo del Anexo II. El precio cotizado debe incluir todos los impuestos que graven la 
actividad. 

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se establece en el Anexo III o el 
que se establezca en el P.C.P. 

25. Análisis de precios, conforme al modelo del P.C.P 

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VII o al que se establezca en el P.C.P. El P.C.P establecerá 

si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual, en caso de silencio deberá exponerse en forma 
semanal  

27. Curva de inversión cuantificada conforme con el Plan de Trabajos 

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo requiera.  

29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes, si es pertinente.  

 30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en los casos en que corresponda y con las 

formalidades legales pertinentes.  

31.  Referencias comerciales, así como todo otro dato que se considere de interés para ampliar al conocimiento 

de los antecedentes del oferente y referencias bancarias, indicando  la nómina de los Bancos con que 
opera, especificando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 de 
diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.  

Este listado de documentación imprescindible no podrá ser disminuido por el Pliego de Condiciones Particulares, el 
que sin embargo podrá agregar requerimientos según sea conveniente para la contratación que se pretenda.  

4.4. Uniones Transitorias de Empresas.  

En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, 
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 

(UTE) por la Ley 19.550. Una vez presentadas en la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en 
caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, 
salvo expresa autorización del comitente.  

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido 
el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.  

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia como 
requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la 
adjudicación  con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.  

4.5. Causal de desestimación de la oferta.  

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que impida la comparación de la 
propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la oferta.  

4.6. Informes que suministra el licitante. 

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. Cuando tal 

documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No 
comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación.  

4.7. Efectos de la presentación de ofertas 

La sola presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del  proponente de todas 

las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las, responsabilidades y obligaciones que surgen 
de la documentación licitatoria, y del marco jurídico aplicable a la licitación, por lo que no podrá luego 
cuestionarlos. 

4.8. Carácter de la información suministrada por los Oferentes 

Toda la información que presenten los Oferentes tendrá el carácter de declaración jurada. El organismo licitante o 

la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá disponer la realización de inspecciones o auditorias con el objeto de 
confirmar su veracidad.   

mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar


                                                     
                                     

 
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires – Argentina 
Dirección de Compras  

Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA  
Email: obrapublica@de.fcen.uba.ar   Tel.: 5285-8121/ 122/ 123/ 124 

11 

11 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

Si se comprobara la existencia de falsedad en la información o documentación presentada,  se podrá desestimar la 

oferta, aún con posterioridad a la adjudicación, con pérdida de la garantía correspondiente, y se  informará esa 
circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. 

4.9. Informes que deben obtener los oferentes. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar 
de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del lugar y sus adyacencias 

y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de 
energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los 

trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del 
terreno y del subsuelo.  

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra 

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiará el terreno y/o lugar en que se 

ejecutará la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación de la carga, napa freática y 
subterránea si fuera necesario, obstáculos sobre nivel y subterráneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las 

informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las condiciones climáticas zonales tales como 

lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en 
los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración. También deberá obtener información sobre 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y energía y cuantos antecedentes fuesen necesarios 
para lograr una adecuada apreciación de las características de los trabajos a realizar, sus dificultades y costos.   

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta total o parcial de 

informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular reclamos basados en la carencia o insuficiencia de 
datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 

4.11. Garantía de mantenimiento de oferta. 

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 
garantía a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra 

que se licite. El P.C.P determinará a quien debe designarse como beneficiario de las garantías previstas en este 
pliego, siendo beneficiario para el caso de omisión, esta Universidad. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:  

1) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el PCP, o giro postal o 
bancario. 

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.  El Licitante 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la UBA, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano 
y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 
del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. 

4) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, 

liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del 

obligado.  

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo presupuesto oficial no superase 
la suma de $100.000.  

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las 
modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.   

No se aceptarán garantías distintas de las indicadas en el presente pliego.  

El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.  El licitante, 

luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el 
plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión, bajo apercibimiento de desestimar la oferta sin derecho 
a reclamo alguno.  

4.12. Desistimiento de la oferta 

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en 
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el P.C.P. Este plazo se renovará automáticamente por sucesivos períodos,  hasta el momento de la adjudicación, a 

menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de 
dicho plazo.   

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará la pérdida de la garantía de 
oferta. 

4.13. Gravámenes 

Correrán por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los impuestos, derechos, tasas, 

aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su presentación a la licitación y de la celebración 
del contrato. Se considerará que tales impuestos y/o gravámenes se hallan incluidos en el precio de la oferta. 

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

5.1. Evaluación y calificación de los Oferentes 

La evaluación y calificación  de los oferentes se efectuará sobre la base de su capacidad legal, técnica, financiera y 

administrativa, de conformidad con la metodología que establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece 

el presente pliego.  El P.C.P detallará los factores a ser considerados para la evaluación y en su caso, calificación de 
los oferentes y establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los mismos.  

La evaluación se definirá en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos, excepto cuando el 

Pliego de Condiciones Particulares defina metodologías de precalificación de oferentes por sistemas de puntaje u 
otras metodologías de evaluación. El resultado de la evaluación y/o calificación, una vez aprobado por el Licitante, 
dará lugar a la consideración o rechazo de la oferta.  

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluación y calificación técnica, no podrá ser descalificado para la 
licitación correspondiente por estas razones, salvo que se comprobare que su evaluación y calificación se originaron 

en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias 
sobrevinientes a la fecha de presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión.  

Si por cualquier causa, en una licitación se demorara la adjudicación por más de un (1) año calendario a partir de 

la fecha de apertura de las ofertas, la evaluación y calificación técnica aprobada caducará y el Licitante podrá optar 
por revocar el llamado o bien solicitar ampliación del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la 

actualización de la información necesaria para la evaluación y calificación técnica. Ninguna de estas dos situaciones 
brindará derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes. 

5.2. Acto de apertura de las ofertas 

Las ofertas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la licitación, ante los 
funcionarios competentes y los interesados que concurran.  

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día señalado para la apertura de las 
propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el acto se realizará a la misma 
hora del primer día hábil siguiente.  

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro 
medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitación para la apertura de las propuestas, aún cuando la 

apertura de los sobres se haya retrasado y todavía no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que 
pretenda efectuarse la presentación y aún cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han 
despachado a tiempo.  

En el día y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la apertura de las ofertas 
de la siguiente forma:  

1º) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;  

2º) Se verificará el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;  

3º) En caso de procedimientos de selección de etapa múltiple: Se abrirán los sobres exteriores y el sobre Nº 1 y se 
verificará la presentación de la garantía de oferta y de los elementos que deben integrarla.  

En el caso de procedimientos de selección de etapa única: se abrirá el sobre de cada oferta y se verificará la 
presentación de la garantía de oferta y de los elementos que deben integrarla.  

En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. Solo serán 
admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley 13.064. 
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4º) Se labrará un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o los Oferentes, importe de cada garantía y 

certificado de Capacidad de Contratación. En caso de que el procedimiento de selección sea de ETAPA UNICA se 
consignará además en el acta los montos de las ofertas. Es todos los casos  se detallará todo elemento que no 
haya sido agregado a las propuestas.  

Se firmará el acta por los funcionarios presentes y se invitará a hacerlo a aquellos Oferentes que deseen hacerlo. 
En todas las firmas deberá aclararse el nombre del firmante. La documentación de los sobres quedará en custodia 
de la UBA. 

5.3. Vista de las ofertas 

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas para examinar la documentación presentada por los otros oferentes 

durante los DOS (2) días siguientes al acto de apertura. También podrán formular observaciones por escrito las 
que deberán ser presentadas dentro de los DOS (2) días siguientes de finalizado el período de vistas. Estas 
observaciones serán consideradas por la Comisión de Evaluación al emitir su dictamen de evaluación de ofertas. 

5.4. Metodología de evaluación 

La capacidad técnica y económico-financiera de los oferentes será evaluada de acuerdo con la metodología de 

evaluación que se fije en el P.C.P., la que consistirá en el cumplimiento de requisitos mínimos.  

En caso de silencio para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los oferentes se tendrán en cuenta los 
siguientes factores:  

5.5. Capacidad técnica  

5.5.1. Oferentes 

El oferente deberá tener experiencia como contratista o subcontratista en la construcción, remodelación, refacción, 
o restauración, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, o de viviendas, que contemplen tareas 
similares a las del objeto de la licitación, por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.  

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 
50%.  

Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación 
respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita 

verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por 
escribano o autoridad competente.  

Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.   

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos 
contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante podrá rechazar la oferta en caso de observar 

un mal desempeño en las obras en las que el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos 
podrán ser aumentados en el P.C.P en función de las características o magnitud económica de las obras o trabajos 
a realizar. 

5.5.2. Representante Técnico 

El representante técnico propuesto por el oferente deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o 

Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en la ejecución de 
obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae respectivo.  

El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer 
la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Licitante. 

5.5.3. Equipos destinados a la obra 

Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la 

cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. La Comisión de Evaluación podrá verificar 
el estado de los mismos. 

5.6. Capacidad económico-financiera.   

Se realizará el análisis de la situación económico-financiera y de magnitud empresaria, sobre la base de los estados 
contables del último ejercicio o del último balance cerrado, si correspondiere, conforme a los requisitos mínimos 
que para cada uno de los indicadores se establecen a continuación: 
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5.6.1. Indicadores de situación económico-financiera  

 Índice  Fórmula  Valores 
aceptables 

 Índice de liquidez corriente  Activo Cte. / Pasivo Cte.  Mayor o igual 1,00 

 Índice de liquidez seca o prueba 
acida 

 Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo 
Corriente 

 Igual o mayor a 
0,80 

 Índice de solvencia    
Total Activo / Total Pasivo 

 Mayor a 1,50 

 Pasivo exigible  Pasivo Corriente / Activo Total  Igual o menor a 
0,35 

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria 

Indicador Composición Valor requerido 

Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

Superior a la certificación acumulada de los tres meses de 

mayor inversión según el Presupuesto Oficial  y  la Curva de 
Inversión de cada oferente. 

 

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) 
indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente y de Capital de Trabajo.  

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje 
individual de cada integrante de la UTE, en función de los estados contables requeridos. Posteriormente se afectará 

dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y la suma los valores así obtenidos será 
el puntaje de la U.T.E. en el rubro.  

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de más de cinco (5) meses anteriores al mes de apertura de 

las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá solicitar al oferente la presentación de un estado contable parcial que 
abarque el período que va desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta el último día del penúltimo mes 
anterior al de la apertura de las ofertas. 

5.7. Capacidad de contratación 

El P.C.P deberá definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratación y el monto del saldo de 

capacidad de contratación exigible para cada obra. En caso de no establecerlo se considerará que el oferente 
deberá tener un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.  

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado 

por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los 
integrantes de la misma. 

5.8. Comisión de Evaluación y Análisis Técnico de las Ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por una comisión designada al efecto por el Licitante, la que deberá requerir la 
información o documentación necesaria para subsanar los defectos formales de las propuestas y tendrá facultades 

para solicitar la información adicional que y los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su 
mejor evaluación  

5.9. Examen de las ofertas 

Finalizada la apertura de las ofertas y el período de vista establecidos en el numeral 5.2.,  la Comisión de 
Evaluación examinará las propuestas recibidas.   

Se verificará que las ofertas estén completas y se detallarán los elementos faltantes de acuerdo a los 

requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se analizarán las observaciones que hubieran 
sido formuladas por los oferentes durante el período de vista de las ofertas.   

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias establecidas en los pliegos 
de licitación (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea  las aclaraciones e información adicional solicitada por la 

Comisión de Evaluación, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por 
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisión de Evaluación contenga las 
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condiciones técnicas y económicas necesarias para ejecutar la obra.    

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el el presente Pliego 
y/o del P.C.P.  

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas. 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b. Que estuviere escrita con lápiz. 

c. Que careciera de la garantía exigida  

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar, inhabilitadas o suspendidas para 
contratar. 

e. Que contuviere condicionamientos. 

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra 
parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas. 

g. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del mismo holding participara 
en dos o más propuestas. 

i. Cuando la misma persona integrara la dirección de empresas que formulen ofertas en forma separada. 

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que 
formulen ofertas en forma separada. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el informe de evaluación 

de las ofertas, la Comisión fundamentará debidamente las razones que provocaron la declaración de 
inadmisibilidad de las ofertas 

5.11. Ampliación de la información 

En cualquier momento del procedimiento de evaluación la Comisión Evaluadora o el Licitante podrá pedir por 
escrito a los oferentes cualquier aclaración, ampliación o información complementaria que considere necesaria, 
siempre y cuando dicha información  no modifique elementos esenciales de las ofertas.   

La información solicitada deberá ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) días, bajo apercibimiento de 
desestimación de la oferta en caso de incumplimiento.  

Estas solicitudes y la nueva información que presenten los Oferentes serán agregadas al expediente pudiendo los 
restantes oferentes solicitar vista de la misma. 

5.12. Dictamen de evaluación.  

La Comisión se expedirá respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas de acuerdo con la 
metodología de evaluación que se establezca en el P.C.P. para cada obra.  

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo 

fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al licitante.  

La Comisión de Evaluación recomendará la adjudicación a aquella oferta que se ajuste sustancialmente a las 
condiciones de la licitación y resulte evaluada como la más conveniente. La emisión de este dictamen es la pre 

adjudicación, en los procedimientos de selección de etapa única. En los de etapa múltiple el dictamen que recae 
sobre las condiciones técnicas (Sobre 1) es la preselección, y el que recae sobre la oferta económica (Sobre 2) es 
la pre adjudicación.  

5.13. Mejora de Precios 

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial actualizado a la fecha de 

apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio tope, el Licitante podrá dejar sin efecto el llamado o  
convocar a mejorar sus ofertas, a todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.   

La convocatoria a presentar mejora de precios se notificará por medio fehaciente fijándose en dicha notificación el 
día, hora y lugar de presentación de la misma.  

La mejora de precios será presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la Comisión de Evaluación 

mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar


                                                     
                                     

 
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires – Argentina 
Dirección de Compras  

Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA  
Email: obrapublica@de.fcen.uba.ar   Tel.: 5285-8121/ 122/ 123/ 124 

16 

16 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

y  la apertura de los sobres se realizara en acto público.  El silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, 
se considerará como intención de mantener  sus ofertas.  

El Licitante  también podrá solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios unitarios de su oferta, 
exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a 
la fecha de apertura de ofertas, con el fin de obtener condiciones más ventajosas para la Administración. 

5.14. Empate 

Si dos o más ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de condiciones, se les solicitará 

una mejora de precios, la que deberá ser presentada en sobre cerrado. Las nuevas ofertas serán abiertas en acto 
público. Si la situación se mantuviera, y la Comisión Evaluadora así lo entendiera conveniente atento no lograr un 

orden de prelación entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno de ellos,  la adjudicación 
se resolverá por sorteo en presencia de los interesados.  

5.15. Rebalanceo  

El licitante podrá solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su oferta sin modificar el precio 
final de la misma,  luego de finalizado el plazo para presentar impugnaciones, de analizadas las mismas por la 

Comisión,  si las hubiere  y con anterioridad a la adjudicación.  

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrá dejarse sin efecto la preadjudicación si los precios 
unitarios de algunos ítems no fuesen razonables.  

La realización del rebalanceo implica la correspondiente modificación de la curva de inversión y de los análisis de 
precios si los mismos se vieran afectados. 

5.16. Publicidad de la Preadjudicación 

El dictamen de pre adjudicación debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los oferentes y publicado en la 
página web oficial del organismo Licitante.   

Se dejará constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalización de la publicación del dictamen de la 
preadjudicación y de la forma de comunicación de la misma a los oferentes. 

Las mismas normas se aplican al dictamen de preselección en los procedimientos de etapa múltiple.  

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicación 

La preadjudicación podrá ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de TRES (3) días a contar 
desde su notificación.    

Una vez publicada o notificada la preadjudicación, los oferentes podrán tomar vista de las actuaciones licitarias. La 
solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnación. 

Las mismas normas se aplican al dictamen de preselección en los procedimientos de etapa múltiple.  

5.18. Garantía de Impugnación 

La impugnación de la preadjudicación deberá ser acompañada de un depósito bancario equivalente al 1% del 
Presupuesto Oficial realizado en  el lugar  o cuenta que indique el P.C.P.  La garantía será por tiempo 

indeterminado, irrevocable y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, excepto que fuese 

considerada razonable por esta Universidad.  

La misma norma se aplica a la impugnación del dictamen de preselección en los procedimientos de etapa múltiple.  

5.19. Resolución de las Impugnaciones 

Las impugnaciones que se presentasen serán evaluadas por la Comisión de Evaluación la que emitirá un informe 
respecto del mérito de las mismas en el que deberá ratificar o rectificar la preadjudicación o preselección 
aconsejada.  

La autoridad competente para resolver la adjudicación analizará todos los antecedentes elevados y resolverá si 
corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto administrativo.   

5.20. Desestimación del llamado 

La autoridad competente podrá dejar sin efecto  la convocatoria en cualquier momento del trámite previo a la firma 
del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.  

6. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION 

6.1. Oferta Única 
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La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impide la adjudicación si la oferta resultara 
conveniente,  a criterio del Licitante. 

6.2. Adjudicación 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente y deberá recaer en la oferta más conveniente teniendo 

en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma. El resultado de la 
adjudicación será notificado fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la página web oficial del 
Licitante.  

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones 

Dentro de los CINCO (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos e 
Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta modificación no podrá 
alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecución.  

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, éste intimará al 
Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) días siguientes  

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o  aún la tercera 

presentación del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las modificaciones indicadas por 
el Licitante, éste podrá revocar la adjudicación  con pérdida de la garantía de oferta.   

El P.C.P. podrá modificar los plazos previstos precedentemente cuando las características o  la complejidad de la 
obra lo justifiquen,   

En todos los casos el Plan de Trabajos deberá incluir claramente la tarea "Replanteo" y deberá indicar  si la misma 
coincide o no con la iniciación formal de la obra.  

Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajos e Inversiones se 
encuentre debidamente aprobado.  

La aprobación del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata 

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) días de notificado de su aprobación y previo a la 
firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:  

a) Garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.5. 

c)  Cuando corresponda, formalización del Contrato de UTE y su inscripción en la Inspección General de 
Justicia.  

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al Licitante a optar por revocar 
la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 

6.5. Garantía de cumplimiento del Contrato 

Dentro de los CINCO (5) días de notificado de la adjudicación, el Adjudicatario constituirá una garantía de 

cumplimiento del contrato  equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, en cualquiera de las 

formas establecidas en el Apartado 4.11., con excepción del pagare. Las pólizas deberán ser emitidas por 
empresas aseguradoras aceptadas por la UBA.  

El Pliego de Condiciones Particulares no podrá modificar la  forma de constitución de la garantía de contrato. 

6.6. Ajuste de la garantía de cumplimiento del contrato  

Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización monetaria del monto 

contractual, o la redeterminación de los precios del contrato, el monto de las garantías también deberá ser 
actualizado en idéntica proporción de forma de asegurar permanentemente que la garantía sea  equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5 %) del mismo.  

La actualización del monto de la garantía, en más o en menos, será obligatoria para el Contratista cuando la 

diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual actualizado, supere el CINCO 
POR CIENTO (5%) y deberá realizarse con la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma 

similar se procederá en caso de modificaciones del monto contractual, en más o en menos, por adicionales o quitas 
de obra, trabajos no previstos, etc. 

6.7. Vigencia de la garantía 
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Las garantías deberán mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la  liquidación final de la obra o hasta que 

se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con 
el Licitante cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que 
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.  

6.8. Reposición de la garantía 

Si la integridad de la garantía de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o actos imputables al 

contratista, éste deberá reponerla en un plazo de no más de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de rescisión del 
contrato con culpa. 

6.9. Revocación de la adjudicación 

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese cumplido con las obligaciones a 

su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el 
Licitante podrá, sin intimación previa, revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la garantía de 
oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna.   

En esas circunstancias el Licitante, podrá adjudicar la licitación a la oferta que hubiera resultado evaluada como la 

segunda más conveniente y en caso de corresponder aplicará el procedimiento de mejora de precios previsto en el 
numeral 5.13 del presente pliego. 

6.10. Perfeccionamiento del Contrato 

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un representante autorizado del 
Licitante, en el número de ejemplares que corresponda, dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de notificación 

de la Adjudicación, una vez constituida la garantía de cumplimiento del contrato y la constitución de la UTE, si 
correspondiente.   

Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de suscripción de la 

contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregará al Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos 
copias autenticadas de la totalidad de la documentación contractual. Al mismo tiempo se procederá a la devolución 
de las garantías de oferta a los restantes Oferentes. 

6.11. Documentos integrantes del contrato  

1) Son documentos integrantes del contrato:  

a. El presente PCG 

b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta 

c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin consulta 

d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

e. El proyecto y los planos y planillas 

f. El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda  

g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

h. La adjudicación 

i. La contrata 

 

2) Se considerará documentación accesoria al contrato, la que se indica a continuación:  

a. La orden de iniciación de los trabajos; 

b. El acta de iniciación; 

c. El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el Licitante; 

d. Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e. Libro de notas de pedido; 

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los 
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; 

g. Actas de recepción; 
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h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente. 

6.12. Transferencia del contrato 

El contratista no podrá  transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su cumplimiento sin la 
autorización previa y la aprobación del Licitante. 

6.13. Anticipo Financiero 

El P.C.P podrá contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20% del monto de la obra.  

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitará en un plazo no mayor a 10 días., el pago del 
anticipo financiero acompañando a tal fin la contragarantía por el monto total del anticipo. Esta garantía que podrá 

constituirse en cualquiera de las formas previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sólo en alguna de esas 
formas si así lo estableciera el P.C.P.   

Si el contratista no integrara la garantía mencionada, el Licitante no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá 
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Licitante.   

El  anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado 

7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

7.1. Orden de ejecución y Acta de Inicio  

Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación 
mínima que será establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos 
preliminares.   

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecución, que no será superior a 30 días 
salvo causa justificada debidamente fundada,  el contratista queda obligado a comenzar los trabajos. En esa 
oportunidad se labrará el Acta de Inicio.  

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa justificada,  el 
Licitante tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento 
del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.   

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecución de obra se computará a partir 

del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo que el contratista acreditare razones justificadas 
que imposibilitaren el inicio en dicha fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante. 

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecución de la obra 

La Inspección entregará al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutarán las obras, en el período comprendido 

entre la Orden de Ejecución y el Acta de Inicio. Se labrará un Acta de Entrega por triplicado, entregándose un 
ejemplar al Contratista.   

En el Acta de Inicio se establecerán las tareas complementarias que el Contratista debe realizar en la zona objeto 
de la entrega, así como el tiempo que abarcarán dichas actividades. 

7.3. Replanteo de la obra.  

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra, de acuerdo con 

lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de 

replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del 
contratista.  

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que debe realizar el contratista. Una vez 

establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su 
inalterabilidad y conservación.  

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan de Trabajos 

aprobado, el acta de replanteo podrá hacer las veces de acta de iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella 
expresa constancia de este carácter  

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los 
niveles correspondientes.  

7.4. Errores de replanteo. 

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea 
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su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,  
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. 

7.5. Documentación en obra. 

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del 
contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el numeral 6.11.  

7.6. Planos adicionales. 

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregará sin cargo al contratista dos ejemplares para su 
uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el Licitante. 

7.7. Planos de obra 

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al Licitante dos 
copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al 
Licitante el original, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del Licitante su proyecto de obrador y ajustará 
sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. 

7.8. Interpretación de la documentación técnica. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de  la obra y responderá 
de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la 
misma hasta la Recepción Definitiva.   

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de  señalarlo a la 

Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al  Contratista que se efectúen las 
correcciones que correspondan. Si el Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de  plazo. 

7.9. Cierre de obra 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.P., de 
acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se 

establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá 
disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a 
cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo. 

7.10.  Documentos que el Contratista debe conservar en obra 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del contrato, a los efectos 
de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten.  

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene 

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los 

materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al 
servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras 
se desarrollan los trabajos.   

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de 
los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno 
en el P.C.P. 

7.12. Alumbrado y luces de peligro 

El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna 

eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de 
combustible de toda esta instalación. 

7.13. Construcciones provisionales 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, 
talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en 

perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución 
de agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él. 

7.14. Oficina para la Inspección 
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El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, 

con las características y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la 
Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad 

del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la 
Recepción Provisional.   

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su 

conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del Licitante hasta 
que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones. 

7.15. Movilidad para la Inspección 

El Contratista entregará a la Inspección, él o los vehículos su movilidad o proveerá los medios para su contratación, 
conforme se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares, dentro de los TREINTA (30) días de notificada la 
Orden de Ejecución de los trabajos.  

El contratista asegurará la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspección hasta la recepción definitiva 
de las obras, incluida la terminación de los trabajos adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un 
vehículo éste será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.  

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que la movilidad de la Inspección  está 
cargo del Contratista. 

7.16. Daños a personas y bienes 

El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o Inspección destacadas en la 
obra, a terceros y a los bienes de la UBA o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del 

obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por 
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.  

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos 
complementarios que se realicen en el período de garantía.  

A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por 
los montos que se indiquen en el P.C.P.  

El Licitante podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime 
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean 
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

7.17. Infracciones administrativas 

El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, 

vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y daños que causare a terceros y por los 
resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por él o su personal. 

7.18. Medianerías 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el contratista deberá 

preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos 
ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al Licitante y otro al lindero. 

7.19. Letreros 

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el que decidirá sobre su texto, 
ubicación, diseño y dimensiones. 

7.20. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los 
trabajos, a satisfacción  del Inspector de obra. Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones 
de limpieza, la Inspección impondrá plazos para efectuar la misma.   

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, 

maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas están a cargo del contratista. 

7.21. Provisión de agua y energía eléctrica 
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El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la Inspección hasta el 

plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los gastos que demande la provisión de agua están a 
cargo del Contratista.  

La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona, quedando a 

su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, 
como así también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se generen. 

7.22. Seguros a cargo del contratista 

El Contratista deberá presentar al Licitante, con una antelación de por lo menos CINCO (5) días a la iniciación de 
los trabajos, los seguros que se detallan a continuación: 

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Civil.  

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de la obra un 
seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub-Contratista que, 

eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe cubrir los daños que 
eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros  con motivo y en ocasión de la 

ejecución de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no cubra 
los daños, éstos deberán ser cubiertos por la contratista.  

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo  

El Contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la ley 24.028, sus 
reformas y decretos reglamentarios, cubriendo incluso la opción prevista en el artículo 16 de dicha ley, que permite 
al dependiente accionar por vía civil.  

El seguro debe cubrir, como mínimo, muerte e incapacidad parcial o total permanente, teniendo los límites 
indemnizatorios mínimos por persona y por acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  

El Licitante comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser 
asegurado, con sus respectivos sueldos.  

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por 
trabajos adicionales o causas no imputables al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspección.  

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes 

a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del 
cambio.  

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Licitante dará lugar a la aplicación 
de una multa diaria equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado. 

7.22.3. Seguro de Vida. 

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo figurar un listado de dicho 
personal  como anexo al mismo. 

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante. 

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante afectado a la obra,  por los 
montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.  

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto, 

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares  

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados 

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando así corresponda.  

7.22.7. Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares 

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el P.C.P.   

7.23. Vigencia de los seguros 

Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la recepción provisoria. En 

caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantía, antes del inicio de dichos trabajos 
deberá acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros antes mencionados.  
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Todos los seguros serán contratados en compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares a satisfacción de la 
Universidad.  

7.24. Incumplimiento en la presentación de los seguros 

Si el contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 
que esta situación genere.   

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el Licitante intimará en el 
plazo de DOS (2) días a la presentación de los seguros en debida forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista 

cumpla con su obligación el Licitante suspenderá la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista 
notificándole esta medida mediante Orden de Servicio.  

Dispuesta la suspensión de la obra por las razones expuestas en el párrafo precedente, no se abonará ningún 

importe en concepto de certificados. Si la suspensión se extendiera por más de TREINTA (30) días por este motivo 
se podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 

7.25. Requisitos de los seguros 

Las pólizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación de la aseguradora de notificar 
al Licitante cualquier omisión o incumplimiento de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista, con una 

anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión o incumplimiento pudiera 
determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma total o parcial.  

La contratación de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta  
responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los daños que se produzcan.  

8. INSPECCION DE OBRA 

8.1. Funciones de la Inspección de Obra 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación 
de los servicios contratados estará a cargo del personal permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y 
que constituirá la Inspección de las obras.  

Todos los  pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberán ser presentados por el 
Contratista ante la Inspección de Obra mediante Nota de Pedido. 

8.2. Designación de la Inspección de Obra 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien comunicará por nota al 
Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de Obra y las personas autorizadas para visitar la 
obra en cualquier momento sin previo permiso.  

El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección de la obra, cuando exista un 
equipo de personas a cargo de esas funciones, será el representante del Licitante en las obras.  

8.3. Facultades de la Inspección 

La Inspección  tendrá, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de 

supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al 
desarrollo de la obra.  

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase, cantidad y calidad de los 
materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados 

o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales que no se ajusten  a los 
especificados en la documentación contractual.  

La Inspección  tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolición y 
reconstrucción de lo rechazado. 

8.4. Notificación de las órdenes de servicio 

El contratista está obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la Inspección, dentro de las 48 horas 
del requerimiento. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio 

dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la 
que aún no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar la notificación 

podrán ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/oo) del monto contractual actualizado o 
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redeterminado,  con más sus adicionales por cada ocasión en que la notificación no fuese posible por razones 
imputables al contratista.   

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá 
notificarse de ella en el plazo indicado 

8.5. Interpretación de las órdenes de servicio 

Se considera que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no 
importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.  

El Contratista y su personal están obligados a cumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. El 

incumplimiento de las instrucciones de la Inspección  será pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el 
presente pliego.  

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si 
ella fuera reiterada. 

8.6. Disconformidad del Contratista con las Órdenes de Servicio  

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrá asentar su reserva al cumplimiento de 

ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de servicio queda suspendida por CINCO (5) días 

hábiles, plazo en el cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento. 
Este plazo podrá ser ampliado por la Inspección de Obra según las circunstancias del caso. Si la Inspección de 

Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquélla 
deberá ser cumplida sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente la Universidad entienda 

que corresponde reconocer al contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera 
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.  

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio 

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspección hará pasible al Contratista de la aplicación de 

una multa diaria de  UN DECIMO POR MIL (0,1 º/ºº) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más 
sus adicionales, por cada día de incumplimiento.  

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las órdenes de servicio, el Licitante podrá, mandar 
a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del  
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.  

Los hechos o actos de cualquier índole cometidos por el contratista o su personal, que perturben la marcha de las 
obras, darán lugar a la inmediata expulsión del responsable del área de la misma. 

8.8. Paralización total o parcial de la obra 

El Contratista no podrá, por sí, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de 
Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO 

DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales,  por 
cada día de paralización de los trabajos.   

No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa por 

paralización de obras 

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra 

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros:  

a. Registro de actas 

b. Registro de Órdenes de Servicio 

c. Registro de Notas de Pedidos 

d. Libro Diario 

El Contratista entregará estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos. 

8.10. Requisitos de los libros y registros 

Los registros estarán encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas prenumeradas, impresos según el 
modelo que entregará la Inspección y con  tres copias de cada hoja. No podrán ser de hojas móviles.  La primera 

hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del 
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Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada asiento en cada uno de estos 

libros será entregado al contratista, otra permanecerá en el libro correspondiente y una tercera será entregada a la 
Subsecretaría de Infraestructura para su conocimiento y archivo. 

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo en letra tipo imprenta o con 

máquina de escribir.  No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se 
encuentren debidamente salvadas.   

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberán ser aclaradas perfectamente mediante 
sello.  

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante 

el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto 
en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán 
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. 

8.10.1. Custodia de los libros y registros 

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse deberán permanecer en 

obra en custodia de la Inspección  en la oficina correspondiente. La Inspección es responsable de su cuidado y del 
mantenimiento de su integridad. 

8.10.2. Registro de Actas y mediciones 

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras. Se utilizará para labrar 
el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensión total o 

parcial de los trabajos si correspondiera, el Acta de Recepción Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la 
Inspección considere necesario labrar durante la ejecución de las obras. 

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban 

quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan ejecutando. Los cómputos se acompañarán con los croquis 
que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección y por el 
Representante Técnico del Contratista.  

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores asentados en este 
registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, el duplicado se entregará al Contratista, el 

triplicado acompañará a los certificados de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la 
Inspección. Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección.  

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección y solo será usado por ésta o por el 
personal del Licitante debidamente habilitado para ello. 

8.10.3.  Registro de Órdenes de Servicio 

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista. Sólo será 
usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello. Deberá 
permanecer en obra, en la oficina de la Inspección.  

Extendida una orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, 
quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de 

los tres (3) días del requerimiento de la Inspección.  

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas con las 
formalidades correspondientes, por medio del registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden 
de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma. 

8.10.4.  Registro de Notas de pedido 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un 
libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel guardará en la obra.  

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los efectuados con 
las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.  

Las reclamaciones, observaciones ó solicitudes del Contratista,  deberán ser interpuestas  en forma debidamente 
fundada dentro de los DIEZ (10) días corridos de producido el hecho que las motive. La fundamentación contendrá 

determinación de valores, especies, y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideración de 
los mismos  
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8.10.5. Libro Diario 

El contratista asentará en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal empleado y el ausente,  las 

condiciones climáticas, los motivos que hubieran impedido o dificultado la ejecución de las tareas, las inspecciones 
recibidas de organismos de control o terceros, los accidentes, roturas y en general  cualquier hecho o novedad que 

tenga relación con la obra. El Inspector de obra tomará conocimiento de lo asentado por el contratista en el Libro 
Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una copia de será entregada al contratista, y otra 
copia será entregada a la Subsecretaría de Infraestructura para su conocimiento. 

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS 

9.1. Representante Técnico 

El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en contrario del Pliego de 

Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la presencia de un Representante Técnico con título 
profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional 
competente, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos 

y representará al Contratista ante la Inspección,   

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos contractuales se entenderá 
que, por su sola designación, el Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición.   

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá ser firmada 
por dicho Representante. 

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico 

El  Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.  La 

ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de 
la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado o 
redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. 

9.3. Reemplazo del Representante Técnico 

El Licitante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas justificadas de 

competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan. La sustitución del Representante Técnico debe 
ser aceptada por el Licitante y deberá efectivizarse en el transcurso de cinco (5) días contados desde la 
notificación.  

9.4. Personal del Contratista 

9.4.1. Competencia del personal 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que 
la ejecución de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo. 

9.4.2. Retiro del Personal 

La Inspección podrá exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala 
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.  

La requisitoria de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la obra, siendo 
responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que adoptare a partir de esta situación, no 
asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado ó del Contratista. 

9.4.3. Cumplimiento de la legislación laboral y Previsional 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República 

Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de trabajo, 
entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando 
la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.  

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales 
vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.  

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de 
las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos. Igual formalidad observarán los sub-
contratistas aceptados por el Licitante.  
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Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado los aportes 

previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al 
día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese 
período.  

A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas 
que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de 

quincena el Contratista presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales 
rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago al 
personal.  

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago 

correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes 
previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.  

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescisión. 

9.5. Subcontratación de Trabajos 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización  previa, expresa y por 
escrito del Licitante. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante.  

El Licitante podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa otorgue derecho alguno al 
Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.   

El Contratista es el único responsable ante el Licitante de todo lo hecho por subcontratistas. 

9.6. Relaciones con otros contratistas 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el 
Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que 
en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.  

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas, ajustándose a las 
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos.  

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitirá a los otros 
Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se 
establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.  

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspección de Obra determinará el 
criterio a seguir en cada caso, el cual será obligatorio para todos los contratistas y subcontratistas  

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o 
retrasos de otros Contratistas, deberá notificarlos a la Inspección en forma inmediata  para que ésta tome las 
medidas que correspondan. 

10. EJECUCION  DE LA OBRA 

10.1. Ejecución de la obra por el Contratista 

El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma 

establecida en la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles 
necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales, como así 

también la mano de obra y todo el personal necesario para la realización correcta y completa de la obra 
contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y 

para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el retiro del material sobrante de 
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación 

contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y 
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 

10.2. Acopio de materiales 

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerán si se puede realizar acopio de materiales. En 
caso de que se previese el acopio, la contratista presentará con anterioridad a la firma del Acta de inicio una 

planilla de Acopio de Materiales Indicando en la misma cantidad, calidad, tipo, precio unitario, parcial, total de 
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acopio.   

El plazo de acopio será de 60 días corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del Iniciación.  

Sólo se certificará el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra, previa suscripción del 
Acta de Tradición, verificados y aprobados por la DIRECCION DE OBRAS.  

El desacopio se determinará en forma proporcional al plan  de certificaciones de obra correspondiente al lapso para 

el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se efectuará de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las 
modificaciones posibles del mismo.  

El contratista es depositario de los materiales acopiados,  con todas las obligaciones que fija para tal efecto la Ley, 

quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su custodia, integridad, 
mantenimiento  y correcto empleo en las obras a que están destinados.   

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o parcial, por una compañía 
reconocida por la Superintendencia de Seguros.  

La UBA podrá exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados según este régimen, siendo motivo de 
suspensión del pago de acopio u obra el incumplimiento de esta exigencia. 

10.3. Abastecimiento de materiales. 

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite para su 
buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.  

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de 
la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.  

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 

10.4. Calidad de los materiales y trabajos 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y 

los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras 
de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Licitante. Para los elementos que requieran 

elaboración previa en taller, el Licitante podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se 
encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y 
estadía del personal de la Inspección. 

10.5. Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y 

tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la 
Inspección.  

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que 
ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a 
juicio del Licitante.  

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los 

materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los 
trabajos.  

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el 
contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber 
dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.  

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena calidad 

colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los 
gastos que los trabajos de sustitución demanden.  

El Licitante podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales 
o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G y /o el P.E.T.P.  

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de medida, balanzas, 

combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis 
físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso 

los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se 
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comprobare que el material es el especificado. 

10.6. Calidad del equipo 

El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante podrá exigir cambio o 
refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un 
trabajo correcto y al ritmo previsto. 

10.7. Control de trabajos 

El Contratista deberá dar aviso por escrito a la Inspección de Obra del comienzo de todo trabajo cuya correcta 
ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) 
horas.   

Si el Contratista omitiere este requisito serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 
verificar la corrección de su ejecución. 

10.8. Corrección de trabajos defectuosos 

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, será corregido por el 
Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolerá el trabajo realizado y se reconstruirá a su costa, sin 

que ello pueda justificar ampliación de plazo.  

El Inspector establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a 
satisfacción de aquél. 

10.9. Vicios ocultos 

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos.   

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En 
caso contrario, los abonará el Licitante.    

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar, modificar o 

sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación. Transcurrido 
ese plazo sin que el contratista hubiera realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen 

requeridas por la Inspección, estos  trabajos podrán ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,  
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.  

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante de exigir el resarcimiento 
de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubriera posteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que 
determina el artículo 1646 del Código Civil. 

10.10.  Unión de obras nuevas con existentes 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a 
cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada:   

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que, a consecuencia 
de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;   

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas 
con las existentes;   

c) cualquier reclamo ó presentación que se efectuara con motivo de  deficiencias, demoras ú otras cuestiones 
relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, empresas ó terceros que pudieran resultar 

afectados por los inconvenientes señalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula 
será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, 
según corresponda a juicio del Licitante. 

10.11.  Terminación de los trabajos 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de  mención expresa 

de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional 
alguno 

10.12.  Declaración de calidad 

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderá por escrito una Declaración de Calidad en donde 
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consignará haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y especificaciones técnicas en un todo de 
acuerdo con sus exigencias.  

Dicha documentación deberá presentarse junto con las certificaciones mensuales, la recepción provisoria y la 
recepción definitiva. Su omisión será causal para la paralización del trámite de emisión de certificados, hasta que 
se subsanen sus deficiencias.  

10.13.  Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor  

No se reconocerán compensaciones de ninguna especie por la ejecución de trabajos con materiales de mayor valor 
que los previstos en la documentación contractual, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia.  

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista, o que no 
respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados aunque fuesen de mayor valor que los 

estipulados y  la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo previsto en el 
contrato, cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los gastos provocados 
por esta causa.  

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante de exigir el resarcimiento 

de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 
determina el artículo 1646 del Código Civil. 

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El plazo comenzará a 
computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta respectiva. 

Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al Licitante que 
ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y 

cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras 
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas. 

11.1. Incumplimiento del plazo total 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no 
justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se 
establece en el presente pliego. 

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales  

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecución del plan de trabajos, incurrirá en 

mora parcial y se hace pasible de la imposición de la multa que se preve en el presente pliego si no regularizara los 
trabajos en el plazo que le fije la Inspección,  previa intimación notificada por Orden de Servicio.  

También incurrirá en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos parciales que se hubieran 

establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas  etapas de la obra, siendo pasible a la 
aplicación de la multa que se establece en el presente pliego. 

11.3. Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 

La obra debe ser totalmente realizada en los  plazos secuenciales, y/o parciales y finales fijados en la 
documentación integrante del contrato y en las prórrogas que hubieran sido aprobadas por autoridad ce acuerdo al 
plan de trabajos vigente.  

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante.  

11.4. Causales para el otorgamiento de prórrogas 

Serán causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos:   

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo 
total contractual. 

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentación, instrucciones, materiales, 

terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente 
deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar la obra 

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39 de la Ley 13.064. 

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los hubiese que interfieran en la 
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ejecución de la obra. 

e. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la ejecución de las obras 

f. Siniestros que impidiesen  ejecución de las obras 

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de prórrogas 

11.5. Lluvias 

Los plazos de ejecución de las obras establecidos en los pliegos de condiciones particulares contemplaran los días 

normales de lluvia para la época del año en que debe ejecutarse la obra, de acuerdo con la información estadística  
que brinde el  Servicio Meteorológico Nacional.  A tal fin se indicarán en los pliegos particulares los días de lluvia 
que se consideran normales para cada mes del año.  

Los días de lluvia no serán causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el promedio 
previsto para cada mes del año por el Servicio Meteorológico Nacional o los días considerados normales en el pliego 

de condiciones particulares. Tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se 
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que 
será informada por la Inspección.  

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de un día 

de prórroga por cada día de lluvia, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo 
impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. 

Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante nota 
de pedido quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de 
trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas. 

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecución de la obra 

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la obra, incluyendo los enumerados en el Art. 39 
de la Ley 13.064, deberán ser puestos en conocimiento de la Inspección dentro de las 48 hs de producido el hecho 

que los motiva mediante Nota Pedido aportando la documentación que acredite dichos hechos, sin perjuicio del 
asiento que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificación de estos hechos a la 

Inspección en la forma indicada impedirá que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier 
reclamación. 

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos 

Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán presentarse por Nota de Pedido ante la Inspección, 
dentro de los DIEZ (10) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva.   

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspección los hechos que  dificultan o 
imposibilitan la ejecución de la obra  o solicite la ampliación de plazos correspondiente, el contratista se producirá 
la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones de plazo por dichos hechos.  

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliación de plazos 

El Contratista deberá fundar su solicitud de ampliación de plazos, indicando la causal que la sustente, precisar su 
influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para 

establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que 
invoque.  

El Licitante resolverá el pedido de prórroga dentro de un plazo de TREINTA (30) días, a partir de la fecha de la 
presentación del pedido por parte del Contratista. 

11.9. Suspensión provisoria de la aplicación de multas 

Estando pendiente de resolución por el Licitante una solicitud de ampliación de plazos de la obra, se suspenderá 

provisoriamente la aplicación de las multas por la demora en la ejecución de las obras  hasta que la solicitud  fuese 
resuelta.  

En caso de que la solicitud de ampliación de plazos fuese rechazada las multas cuya aplicación se hubiera 
suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción. 

11.10.  Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversión  

Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga el contratista presentará, para su 
aprobación por el Licitante,  un nuevo plan de trabajos y curva de inversión ajustados al nuevo plazo contractual,  

modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento 
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de la prórroga. 

11.11. Gastos improductivos 

La aprobación de prórrogas de los plazos de obra o la modificación del Plan de Trabajos no da  derecho al 
reconocimiento de gastos improductivos, con excepción de los que se generen como consecuencia una suspensión 
total de la obra dispuesta por el Licitante por motivos no imputables al Contratista. 

Los gastos improductivos deberán ser probados en forma fehaciente por el Contratista y en ningún caso el 
reconocimiento podrá superar por todo concepto los  porcentajes que surgen de la tabla incluida en este artículo, 

calculados sobre el valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la 
suspensión, deberían haberse realizado durante la suspensión de la obra.  

 Tipo de Obra 

Ingeniería  

% 

Arquitectura  

% 

Hasta 3 millones 7 6 

Más de 3 hasta 5 6 5 

Más de 5 hasta 10 5 4 

Más de 10 hasta 30 4 3 

Más de 30 hasta 50 3 2 

   

Esta tabla se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella indicados y hasta un máximo 

de $ 50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES), no reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el 
excedente de ese monto. 

12. MODIFICACION DEL CONTRATO 

12.1. Alteraciones del contrato 

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del proyecto, errores del 
cómputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades materiales imprevistas o por otras causas 

justificadas o la aprobación de proyectos ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados,  podrán ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.  

El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno sobre modificación de las condiciones contractuales, basados en 
error u omisión de su parte. 

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual 

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serán de cumplimiento obligatorio para el 

Contratista siempre que  el balance de economías y demasías que  produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO 
(20%) en más o en menos, del monto original total del contrato, calculado todo a valores básicos de contrato. A tal 
fin, los trabajos adicionales deberán ser cotizados a valores básicos de contrato.  

Se entenderá por ·”valores básicos de contrato” a los valores vigentes al momento de presentación de las ofertas, 
sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios. 

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual 

Las modificaciones cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR CIENTO (20%), del monto total 
del contrato no serán obligatorias para el Contratista pero podrán realizarse si media acuerdo de partes, previa 
renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato.  

Cuando por razones de interés público resulte indispensable disponer alteraciones de proyecto que generen  
trabajos adicionales  o economías cuyo balance exceda en más o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del 

monto total del contrato, a valores básicos de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el 
contrato podrá ser rescindido de común acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.  

12.4. Liquidación de trabajos adicionales 

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonará al Contratista los importes que 
correspondan con los valores previstos en el contrato para cada ítem. Cuando disminuyan el precio contractual, el 
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Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. 

12.5. Precios nuevos  

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o más ítems sufrieran variaciones, en 
más o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) de las cantidades contractuales, las partes podrán 
convenir para ellos nuevos precios.  

Los nuevos precios se aplicarán a los trabajos que excedieren el 20% del ítem  en el caso de aumentos, o a todo el 
ítem en el caso de disminuciones superiores al 20% del ítem.   

En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, por analogía con los precios 
contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a valores básicos de contrato.  

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder inmediatamente a la 

ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, los que se certificarán provisoriamente con los valores 
que fije el Licitante. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en 
instancia administrativa o judicial.  

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, 
que se hubieran aplicado a la propuesta original.  

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrá disponer que los trabajos de que se trata se 

lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista derecho a indemnización 
alguna.  

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos porcentajes de gastos 
generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato original. 

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales 

Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes de Servicio. No se 

reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio 
emitida por la Inspección y aprobadas por autoridad competente. 

12.7. Modificaciones de plazos 

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o de común acuerdo con el 

Contratista resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe 
incluirá la respectiva modificaciones de plazos y del  Plan de Trabajos e Inversiones. 

12.8. Modificación de las garantías  

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en más o en menos, deberán reajustarse  
proporcionalmente las garantías del contrato dentro de los cinco días de notificada la modificación. 

12.9. Suspensión de los trabajos por modificaciones contractuales 

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la suspensión total 
o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada por acto administrativo emanado de autoridad 
competente.   

Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada hasta el momento, labrándose 
un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en 

construcción y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a 
indemnización por gastos improductivos los que no podrán superar los porcentajes ni montos fijados por el 
numeral 11.11 del presente pliego. 

12.10. Paralización de la obra por el contratista 

Si el Contratista  paralizara total o parcialmente  los trabajos, sin orden del Licitante se le aplicará una multa, de 

CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales,  
por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos. 

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

13.1. Medición de los trabajos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último 
día de cada mes. La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del 
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período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su 
ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.  

Si el Contratista no concurriere a la medición de los trabajos, la Inspección podrá realizarla sin su presencia 
dejando constancia en un acta de la incomparecencia del Contratista.  

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y serán 
comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días hábiles de finalizadas.  

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medición podrá presentarse ante el Licitante dentro de los CINCO 
(5) días hábiles administrativos de que la misma le fuera notificada, solicitando la reconsideración de la misma.   

El Licitante deberá resolver la reconsideración dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que ratifica su medición, debiendo el Contratista emitir 
el certificado de acuerdo con la medición de la Inspección. 

13.2. Medición de trabajos que quedarán ocultos 

El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad 

no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultas. Si no formulase 

esta petición no podrá cuestionar las decisiones que adopte la Inspección respecto de los mismos.  

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales establecidos a efectos de no 
obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se 
emita.  

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá registrarse en el 
Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretación.  

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valores consignados en el 
Registro de Mediciones. 

13.3. Certificación de los materiales de acopio 

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión o se indiquen 

como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares. No se efectuará acopio alguno sobre la base de 
facturas o remitos.  

El acopio deberá constituirse en obra y estará cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro 
que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido para los seguros en el presente Pliego.  

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que deberán cumplir con 
las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.  

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Licitante 
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que 

fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su 
salvaguardia y buena conservación.  

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los elementos acopiados a favor del 
Licitante, identificándolos físicamente en forma inequívoca en forma tal que puedan ser individualizados sin 

dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.  

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su 
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra según el plan de trabajos aprobado.   

No se podrá acopiar de cada ítem un porcentaje mayor al previsto en los análisis de precios en concepto de 
materiales.  

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período de 
certificación. 

13.4. Certificación 

El Contratista deberá presentar dentro de los CINCO (5) días de finalizada la medición de los trabajos, el certificado 

de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la factura correspondiente, la que se ajustará a la 
legislación vigente y a lo estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.   
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Del monto total del certificado se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo financiero otorgado.  

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspección podrá emitirlos de oficio de 
acuerdo con la medición realizada.  

13.5. Aprobación de Certificados 

Los certificados deberán sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde su presentación.   

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el 
Contratista lo presente con las correcciones del caso.   

Si el certificado fuera observado por la Inspección lo devolverá al contratista para que realice las modificaciones 

indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspección, ésta podrá 
certificar de oficio.  

En ese caso el contratista podrá reclamar dentro del plazo perentorio de  DOS (2) días de la emisión del certificado. 

Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producirá la  caducidad del derecho a reclamar 
respecto del monto certificado. 

13.6. Carácter provisorio de los certificados 

Las mediciones y certificaciones  parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de 
las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos 
trabajos cuya índole no permita una nueva medición. 

13.7. Fondo de reparos 

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los descuentos realizados se 
sumarán a la garantía contractual.   

La retención del Fondo de Reparos se realizará por el total del certificado sin el descuento del anticipo financiero.  

Tanto la garantía de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendrán hasta la Recepción 
Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que 
fueran necesarias realizar.  

En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.  

El Licitante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en 

relación con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier 
concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.  

El Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en este Pliego. 

13.8. Pago de los certificados 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados desde su aprobación 
por la Inspección de Obra   

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no 

imputable al Contratista, éste únicamente podrá reclamar intereses a la tasa de descuento de certificados de obra 

del Banco de la Nación Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago. 

14. RECEPCION DE LA OBRA 

14.1. Recepción Provisoria 

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección “ad referendum” del Licitante cuando se encuentre 
terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos 
establecidos en el presente pliego, en el Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.T.G. y en el P.E.T.P. 

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen incumplimientos a los 
requerimientos establecidos en el Pliego y demás documentación integrante del contrato, la Inspección de Obra 

notificará dicha circunstancia al contratista otorgando un plazo para su corrección. Vencido dicho plazo y 
ejecutados los trabajos el contratista deberá solicitar nuevamente la recepción provisoria de las obras 

Para realizar la recepción se labrará un acta en presencia del Contratista o de su Representante Técnico, prestando 
conformidad con el resultado de la operación.   

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos y se consignarán, las observaciones 
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que merezcan los trabajos ejecutados por el  Contratista.  

14.2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el plazo de garantía será de 
SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria siempre que fuese aprobada por el 
Licitante.   

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de la obra, debiendo realizar las reparaciones 
requeridas por la Inspección por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de 
los trabajos,  vicios ocultos y por la custodia de la obra. 

14.3. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, labrándose un 
acta que se confeccionará con las mismas formalidades que el Acta de Recepción Provisoria.   

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará 
recibida definitivamente, dejándose constancia en acta.   

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se verificarán 

nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante resolviera aceptar los trabajos, quedará 
efectuada la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Licitante podrá ordenar su 
corrección por terceros, quedando a cargo del contratista los gastos que ello demande. El monto de estos gastos se 
descontará del Fondo de Reparos. 

14.4. Recepción parcial 

Cuando la documentación contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos 

individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Parcial,  Provisoria y Definitiva.  
Asimismo, el Licitante podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de 
la obra. 

14.5. Devolución de garantías y fondo de reparos 

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos 
que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva 

parcial o total de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda 
que corra por su cuenta.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte 
proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 

14.6. Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 

Con no menos de TREINTA (30) días o con la anticipación que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares 
respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para la recepción provisoria, el Contratista presentará a 
la Inspección DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.  

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, 

incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc).  

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del Licitante que participe o 

supervise las obras durante ese período, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la 
realidad. 

14.7. Manejo de las instalaciones. 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las 
obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al 
personal que designe el Licitante.  

14.8. Terminación de los trabajos. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa 

de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional 
alguno. 

15. RESCISION DEL CONTRATO 
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15.1. Causales de rescisión del contrato. 

El contrato podrá ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de común acuerdo. 

15.2. Rescisión por causas imputables al contratista. 

La UBA tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes: 

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que los herederos, o el 
síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél. 

La UBA fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en 
el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. 

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el contrato. 

c) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras de modo que la parte ejecutada no corresponda 

al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los 
plazos estipulados. 

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras. 

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construcción o 
subcontrata, sin previa autorización de la administración. 

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres 
ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes. 

En el caso del inciso c), deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos 

hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si 
éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.  

 

En el caso del inciso d), se podrá prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase que la 

demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En 
caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera 

comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato y de fondo de reparos. 

15.3. Efectos de la rescisión por causas imputables al contratista 

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista tendrá las siguientes consecuencias: 

a) El contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato, que corresponderá ser percibida por la 
UBA 

b) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que 
celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas directamente; 

c) La administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna 
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra; 

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el caso del inciso anterior, 

por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de 
reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos;  

e) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras 
con respecto a los precios del contrato rescindido. 

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el 10% del monto contrato, 
calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que hubiesen sido debidamente 

aprobados por autoridad competente. En este caso la UBA podrá optar por aprobar la rescisión del 
contrato por culpa del contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir 
el contrato por su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego. 

15.4. Modificación del proyecto 

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la administración resolviera variar el 

proyecto que sirvió de base a la contratación, la rescisión sólo determinará la pérdida de la garantía de 
cumplimiento de contrato y de fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la 
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cesación de los mismos. 

15.5. Rescisión del contrato por causas imputables a la UBA 

El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

 

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economías y demasías superara en 
más o en menos el 20% del monto del contrato calculado en moneda homogénea; 

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por más de tres meses la ejecución de las obras y la 
suspensión fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 días desde su notificación. Pasado ese plazo 
la suspensión quedará consentida y no podrá alegarse como causal de rescisión del contrato; 

c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o a reducir el ritmo 
previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en 

término, por parte de la administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera 
comprometido. La mora en el pago de certificados no será causal para la rescisión del contrato. La rescisión 

encuadrada en esta causal deberá ser solicitada dentro de los diez días hábiles de verificados los supuestos de 

hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedará consentida. 

d. Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra, si estuviera a 
su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares, más una tolerancia de sesenta días. 

15.6. Efectos de la rescisión por causas imputables a la UBA 

Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las 
siguientes consecuencias: 

a. Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él sobre la base de los 

precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás 
enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener;  

b. Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en 
elaboración, que sean de recibo; 

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de 
las obras;  

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata recepción provisoria de los mismos, 
debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía; 

e. Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como consecuencia 
de la rescisión del contrato; 

f. No se liquidará a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnización, lucro cesante, o de 
beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

15.7. Rescisión de común acuerdo 

Podrá rescindirse el contrato de “común acuerdo”, sin culpa de las partes,  en casos de imposibilidad comprobada 

de continuar con la obra en las condiciones pactadas por causas no imputables al contratista, imposibilidad 

material, caso fortuito, fuerza mayor, dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las 
partes, debidamente justificada. 

 

La rescisión de común acuerdo se plasmará en un Acta-Acuerdo en la que se dará cuenta circunstanciada de las 
razones que lo justifican, y se acompañaran los informes técnicos de finalización en los que se evaluarán los 

resultados obtenidos con relación a los objetivos previstos. El acuerdo deberá ser aprobado por la autoridad que 
aprobó la adjudicación o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin. 

15.8. Efectos de la rescisión de común acuerdo 

Aprobada la rescisión del contrato de común acuerdo, tendrá las siguientes consecuencias:  

a. Recepción provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior recepción definitiva, pasado el 
plazo de garantía;  

b. Devolución de la garantía de contrato una vez operada la recepción definitiva, siempre que no se adviertan 
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vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos; 

c. Certificación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deducción de las multas 
que pudieren corresponder;  

d. Certificación y pago  de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido contratada y que la 
Administración quisiere adquirir.   

e. La UBA no será responsable por  el pago de gastos improductivos, daño emergente, ni  lucro cesante como 
consecuencia de la rescisión.  

f. Implicará la total extinción de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la obra de que se trate, 
con excepción de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio. 

g. El Licitante podrá optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos 

que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son 
parte en los mismos. 

h. Toma de posesión de la obra. 

Producida la rescisión, el Licitante tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo 

efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El 

Licitante tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los 
equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.  

15.9. Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no 

concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Licitante estará habilitado para realizarlo, en 
cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.  

15.10. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de 
disconformidad entre ellos, el Licitante dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo 

de tres (3) días de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se 
somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Licitante. 

15.11. Liquidación de los trabajos y materiales. 

El Licitante practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al 
contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a 

la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la 
continuación de la obra que hayan sido incautados.  

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serán retirados de la obra por el contratista a su costa, 

dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el 
contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Licitante podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra 
esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.  

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que señale el Licitante; si no lo 

hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista.  

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los 
inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, 

previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 

el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala 
ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para 

cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Licitante, el contratista deberá abonar el 
saldo que por ese concepto resulte. 

16. MULTAS  

16.1. Hechos que dan lugar a la aplicación de multas 

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentación contractual o de las Órdenes de Servicio 
darán lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el presente pliego y a las sanciones adicionales que se 
prevean en el P.C.P..   
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A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original, con las 
actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las modificaciones aprobadas   

Constituyen causa suficiente para la aplicación de multas los siguientes hechos:  

1. Mora en la iniciación de los trabajos 

2. Mora en la ejecución del Plan de Trabajos 

3. Mora en la finalización de la obra 

4. Paralización total o parcial de la obra 

5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

6. Incumplimiento de órdenes de servicio 

7. No mantenimiento de equipos en obra 

16.2. Mora en la iniciación de los trabajos 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de Comienzo, se le aplicará una 

multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar 
las obras.   

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a considerar 
prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo 
del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante. 

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos 

Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 por ciento, o no ejecutara los trabajos  en los plazos  

previstos en el Plan de Trabajos, será pasible de una multa  de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto 
actualizado o redeterminado, de los trabajos que no hubiera ejecutado en término. 

16.4. Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminación  los trabajos dentro del plazo contractual, se le 

aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada 
día de atraso en la terminación de la obra. 

16.5. Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará una multa equivalente a 
CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización. 

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales 

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la documentación contractual  se 
hará pasible a la imposición de multas que podrán variar desde UN DÉCIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 

0,5 o/oo) del monto actualizado del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del Licitante y 
siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser 
reiteradas hasta el cese de la infracción. 

16.7. Negativa a notificarse de órdenes de servicio 

La negativa a notificarse de órdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la notificación podrán ser 

sancionadas con una multa de UN DECIMO POR MIL (0,10 o/oo) del monto contractual actualizado o 
redeterminado, con más sus adicionales por cada ocasión en que la notificación no fuese posible por razones 
imputables al contratista.  

16.8. Incumplimiento de órdenes de servicio 

Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección o por el Licitante se hará pasible 
de la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada 

día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realización de los 
trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista. 

16.9. No mantenimiento de equipos en obra 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el Contratista deba 
mantener en obra,  el Licitante podrá aplicar multas de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto 
contractual actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra. 
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16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico 

El  Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. La 

ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de 
la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado o 
redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. 

16.11. Procedimiento para la aplicación de multas 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de 

este pliego, del de Condiciones Particulares o a cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán 
aplicadas directamente por el Licitante, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así 
corresponda. 

16.12.  Percepción de las multas 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción y, 

si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontará de cualquier otro crédito que por cualquier concepto 
tuviera el Contratista con  el Licitante.   

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser 

deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los CINCO 
(5) días siguientes, bajo  apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del contrato con pérdida de la de 
la garantía contractual. 

La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido 

recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un 
interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre 
certificados de obra. 

16.13.  Procedimiento y recursos 

Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas previstas en la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 1759/72. T.O. 1991) con 
sus modificatorias.    
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17. ANEXO I - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

                                                        Buenos Aires, 

Señores: 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE COMPRAS  

La (Empresa, Consorcio  y/o Unión Transitoria de Empresas) ........................................................ en adelante 

el Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ................................................................................ 
presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones Particulares y  los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “XXXXXXX” y que es objeto del procedimiento de 
Contratación Directa – Obra Pública Nº ...../...., que tramita por EXP-EXA: XXXX/XX. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 

El oferente declara expresamente que:  

a) La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  
documentos suministrados por la FCEyN-UBA a los Oferentes.;  

b) La Oferta  que presenta es válida y se compromete a mantenerla  vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);  

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus 

Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de 
Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta 
y sus anexos;. 

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus Circulares y de  las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 

e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y 
asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos 
para la ejecución de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan  general de operaciones, el  plan de 
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de 

personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el 
costo de la obra. 

g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona 
natural o jurídica suministre a la FCEyN-UBA a sus representantes autorizados, toda la información que esa 

Universidad considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que la FCEyN-UBA tiene el derecho de desestimar su oferta 

sin derecho a indemnización ni reclamo alguno. 

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esta Universidad cualquier información adicional 
que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 

presentada y, en caso de no hacerlo, será motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información no subsanable que hubiere 
sido omitida en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada 
pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras previstas en los 
pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo el derecho de la la FCEyN-
UBA  de desestimar su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 

l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
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así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los pliegos de licitación. 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de 

cumplimiento del contrato a satisfacción de la UBA , o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la 
UBA perderá la garantía de Oferta.  

El oferente declara/n bajo juramento: 1) Encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y 
laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad o impedimento para contratar 

con la UBA y 3) No tener relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos 
o funcionarios.  

El oferente acepta expresamente que la FCEyN-UBA no será responsable por cualquier error u omisión en la 
preparación de esta Oferta.   

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/consorcio 
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18. ANEXO II - Modelo de Oferta Económica 

                                                                    Buenos Aires, 

Señores 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS y NATURALES 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE COMPRAS  

 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas)......................... en adelante el  Oferente, 

representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES de la obra denominada “xxxxx” y que es objeto de la xxx – Obra Pública Nº ...../...., EXP-EXA: 
XXXX/XX. Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 

elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado 
de conservación hasta la recepción definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la 

Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras 

licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean 
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 

Presupuesto oficial: .........................................................( $................ ).   

El monto total cotizado es de PESOS ................................( $................) de acuerdo con los precios unitarios y 
totales que para cada ítem y sub ítem se indican en el Presupuesto de la Oferta que forma parte de la presente.  

Atentamente. 

 

Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s  legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE 

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE 

 

19. ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta 

 

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: CD Nº 

Presupuesto de la oferta 

Rubro Ítem Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 
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20. Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas 

 El que suscribe…………… en representación de ………………………………………declara bajo juramento que en los últimos 

CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras:   
  

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: CD Nº 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitant
e 

Nombre de la 
obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo de 
contrato 

Plazo 
real 

Tipo de 
obra y 

descripció
n (3) 

Observacione
s 

(4) 

          

          

          

Monto total de contratos  

      1. Señalar en  meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 

2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 

 NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra respectiva según 
corresponda.  

  

 21. ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar   

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: CD Nº 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante Nombre 

de la 
obra 

Lugar Monto 

del 
contrato 

Fecha 

de 
inicio 
(1) 

Fecha de 

terminación 
(2) 

Plazo de 
contrato 

Plazo 
real 

Tipo de 

obra y 
descripción 

(3) 

Grado de 
participación 

(Grado de 

compromiso 
adquirido 4) 

           

           

           

Monto total de contratos  

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, 
estimar la misma. 

2. A partir de la fecha del contrato. 

3. Tipo de obra, descripción de las características principales. 

4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 

5. Detallar en anexo  la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de 
la empresa. 

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el  Licitante o contratista de la obra respectiva según 

corresponda.  
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 22. Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos  

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: CD Nº 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 

Nº Cantidad 
(1) 

Descripción 
(2) 

Vida 
útil 
(3) 

Remanente Propio Alquilado Lugar donde se puede 
inspeccionar 

Observaciones 

         

         

         

 
(1) Número  de equipos o maquinaria. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.  

 

 
 23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones 

F.C.E. y N. - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: CD Nº 

Plan de Trabajos e Inversiones 

Item Descripción del 
Ítem 

Monto 
Parcial 

% Semana Porcentaje 

    1 2 3 4 5 6 7  

            

            

Monto Total           

% de Avance Físico           

Semanal           

Acumulado           

Inversión           

Semanal           

Acumulado           
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